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1 Innledning  
De siste årene har Høyesterett avsagt flere prinsippavgjørelser med rettsavklarende virk-
ning for klarhetskravet i entrepriseretten.  Den siste i rekken er Mikadommen, Rt.2012 
s.1729.  Ved valg av emne til masteroppgaven fremsto entrepriserett som et spennende 
rettsområde og da særlig det spesielle klarhetskravets ved anbud, dette ble forsterket ved 
nærmere lesning av Mikadommen og tidligere praksis1. Således har Mikadommen vært 
inspirasjonskilden for denne oppgaven.  
 
Veien til en gjennomgang av dommene innen klarhetskravet i entrepriseretten må nødven-
digvis gå via rettsreglene som utgjør bakgrunnsteppet for avgjørelsene. Derfor vil den ge-
nerelle tolkningslæren, entrepriseretten og anskaffelsesretten først bli gjennomgått, deretter 
sentrale dommer om klarhetskravet i entrepriseretten. Således tar oppgaven mål av seg å 
vise den komplekse rettskildesituasjonen som oppstår ved møte mellom forskjellige retts-
områder. For avslutningsvis få frem hva som er gjeldende rett og om dette er den beste løs-
ningen for krav til klarhet for både tilbudsgiver (entreprenør) og oppdragsgiver (byggher-
re).  
 
Klarhetskravet i entrepriseretten er et dagsaktuelt tema, dommene er ferske og kontroversi-
elle, noe særlig artiklene til Lasse Simonsen og Kai Krüger viser.2 Professorene inntar for-
skjellige standpunkt mht. til hvorvidt Mika-dommen er i tråd med tidligere praksis. Et 
spørsmål som denne oppgaven tar mål av seg å besvare er hvorvidt Høyesterett følger en 
konsekvent linje egnet til å skape forutberegnelighet, eller om rimelighetshensyn spiller en 
skjult og avgjørende rolle når uklarheter i avtalen påberopes som grunnlag for å endre kon-
traktsforpliktelsene mellom partene. 
 
 
1 Inntatt i kapittel 9 og 10 under 
2 Simonsen (2013) og Krüger (2012) 
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 1.1 Avgrensning  
Oppgaven omhandler klarhetskravet i entrepriseretten. Det ligger således utenfor oppgaven 
å besvare spørsmål som relaterer seg til andre kontraktsforhold, men for å få frem innholdet 
av kravet vil det bli brukt noen eksempler fra andre rettsområder.  
 
Videre vil gjennomgangen av entrepriseretten bli begrenset til karakteristiske trekk ved 
den. Problemstillinger knyttet til klarhetskravet i entrepriseretten er hovedfokuset, dette blir 
eksemplifisert med Høyesteretts praksis. Siden oppgaven gjelder anbudstilfellene, er lov 
om offentlige anskaffelser og forskrifter til denne meget sentral. Det ligger utenfor oppga-
ven å redegjøre for anskaffelsesretten som sådan, herunder problematikken ved avgrens-
ningen mot forsyningssektoren som reguleres av Forskrift 7. april 2006 nr. 403 om inn-
kjøpsregler i forsyningssektoren. Videre ligger det utenfor oppgaven å forfølge det EØS-
rettslige aspektet knyttet til offentlige anskaffelser ved at reglene er i stor grad er en im-
plementering av EU-direktiver. Det vil bli vist til enkelte prinsippavgjørelser fra EU-
domstolen, siden domstolen sin tolkning av direktivet er av betydning for reglenes innhold, 
som igjen har betydning i forhold til lex Superior prinsippet i EØS-loven § 2.  
 
Regelen om konkurransepreget dialog i § 14-2 i forskrift om offentlig anskaffelser, heretter 
omtalt som FOA, vil ikke bli redegjort for.3 Således vil fokuset være på åpen og begrenset 
anbudskonkurranse. 
 
Regler om anbudskonkurranse når begge parter er private rettssubjekt vil heller ikke bli 
gjenstand for inngående drøftelser, men det vil bli vist til enkelte regler i NS 8400 og 8410 
som er av betydning for klarhetskravet ved anbudskonkurranse.     
3 Forskrift nr. 402 om offentlige anskaffelser  
 2 
                                                 
1.2 Begrepsbruk 
Tradisjonelt har begrepet anbud blitt brukt både om tildelingskonkurransen og om selve 
tilbudet som inngis. I NS 8400, NS 8410 og FOA, anvendes nå i stor grad tilsvarende be-
greper.4 Jeg vil i det følgende hovedsakelig anvende begrepsbruken som fremgår av NS 
8400, se særlig dennes pkt. 1 om definisjoner. 
• Anbudskonkurranse: Begrepet brukes når flere innen samme frist og på samme 
grunnlag innbys til å gi et skriftlig tilbud på utførelse av et oppdrag 
• Oppdrag: Det bygge- eller anleggsarbeid som skal utføres av leverandøren og som 
benevnes som kontraktsarbeid eller kontraktsgjenstand 
• Tilbud: En leverandørs bindende svar med prising av oppdragsgiver sitt konkurran-
segrunnlag  
• Oppdragsgiver: den som skal ha leveransen. 
• Leverandør: den som konkurrerer om kontrakten. ( i denne oppgaven brukes tilby-
der, tilbudsgiver, entreprenør og leverandør som benevnelse på denne parten) 
• Konkurransegrunnlaget: utformet av oppdragsgiver og danner grunnlaget for 
konkurransen mellom leverandørene.5    
NS 3400 brukte begrepene, "byggherre" og "entreprenør", dette er i NS 8400 endret siden 
denne også gjelder for kjøp av varer og tjenester i forbindelse med bygge- og anleggsarbei-
der.6  
   
Når det gjelder begrepsbruken i entreprisretten følger jeg hovedsakelig NS 8405s begreps-
bruk:  
• Byggherre: Kontraktspart som skal ha utført det bygg- eller anleggsarbeid som 
kontrakten omfatter. 
4 NS 8400 er tilpasset begrepsbruken til regelverket for offentlige anskaffelser, jf. Urbye (2007) s.13. Se også 
forordet til NS 8400. 
5 Se NS 8400 pkt. 4 og dennes underpunkter.  
6 Urbye (2007) s.13 
 3 
                                                 
• Entreprenør: kontraktspart som har påtatt seg utførelsen av det bygg- eller an-
leggsarbeidet som kontrakten omfatter.  
• Kontraktsarbeid:7 bygg, arbeid eller anlegg som omfattes av kontrakten mellom 
byggherren og entreprenøren.  
Dette er begreper som går igjen i oppgaven. Andre entrepriserettslige begreper følger defi-
nisjonen i NS 8405. 
 
Kontraktrettslige termer brukt i oppgaven blir gjennomgående drøftet etter hvert som de 
anvendes i oppgaven.  
 
 
1.3 Metodevalg for oppgaven 
 
Store deler av oppgavens tema omhandler ulovfestet rett. Dermed gjør særlige metode-
spørsmål seg gjeldende. Prinsipielle avklaringer fra landets høyeste domstol vil være særli-
ge avgjørende når lovtekst ikke er en del av de tilgjengelige rettskildefaktorer. For entrepri-
seretten er juridisk teori særlig førende, dette kommenteres nærmere under kapittel 8.  
 
En ikke uvesentlig del av oppgaven omhandler anskaffelsesretten. Denne er lovregulert og 
bygger på EU-rett. Her gjør særlige rettskildespørsmål seg gjeldende. Implementering av 
direktivene for offentlige anskaffelser, medfører en implementering av et dynamisk regel-
verk.8 EU-domstolen sin tolkning av reglene vil være førende for hvordan reglene skal an-
vendes i norske domstoler. Videre oppstiller EØS-lovens § 2 en særlig harmoniseringsre-
gel, som innebærer et forrangsprinsipp for direktivene ved motstrid med annen lovgivning.9  
7  I NS 8407 brukes begrepet kontraktsgjenstand som erstatning for begrepet kontraktsarbeid. 
 
8 Se Rt. 2012 s.1793 som viser hvordan EU-domstolen sin  tolkning får betydning på direktivene sitt innhold. 
9 Såkalt semi-konstitusjonell rang. 
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 Avgjørelser truffet av BJFR10 og KOFA11 vil bli brukt som eksempler til illustrasjon av 
gjeldende rett. KOFA er et uavhengig statlig organ, leder for nemda er tidligere høyeste-
rettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn.12 KOFA sine avgjørelser gjelder brudd på regle-
ne om offentlige anskaffelser.13 Nemda sine avgjørelser får en særlig vekt og relevans for 
tolkning av reglene ved anvendelse av EU-domstolen sin tolkning av regelverket. Mens 
BJFR er en voldgiftsdomstol, treffer avgjørelser i oppmannssaker og gir uttalelser uten 
rettsvirkning om løsning på rettstvister.14 BJFR sine avgjørelser har en rettslig vekt i kraft 
av kompetansen til komitemedlemmene, men av større betydning er Høyesterett sin hen-
visning til rådets uttalelser.15   
 
10 Byggebransjens Faglige Juridiske Råd,  
11 Klagenemda for offentlige anskaffelser regulert av forskrift om klagenemd for offentlige anskaffelser som 
er gitt med hjemmel i LOA § 12. 
12 KOFA (2013) 
13 KOFA (2013) 
14 BJFR (2013) 
15 Se særlig kapittel 11 og kommentarene til Veidekkedommen 
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1.4 Er det et klarhetskrav? 
Stilles det krav til klarhet i utformingen av konkurransegrunnlag og tilbud i forbindelse 
med anbudskonkurranse? Utgangspunktet for et slikt krav må i tilfelle fremgå av reglene 
for anbudskonkurranse. Herunder lov om offentlige anskaffelser, heretter omtalt som LOA, 
og dennes forskrifter, begrenset til FOA.16 Og NS 8400 og 8410. 
 
LOA og FOA gjelder når det offentlige er oppdragsgiver, jf. LOA § 2. Hva som ligger i 
begrepet offentlig i denne sammenheng, fremgår av nevnte § 2. Det er viktig å merke seg at 
§ 3 jf. § 2 fastslår at loven med forskrifter gjelder for bygge- og anleggskontrakter. LOA § 
5 lister opp noen grunnleggende prinsipper for anskaffelsesprosesser, jf. Ot.prp.nr 71 
(1997-1998) s. 24 om innføring av prinsippbestemmelsen i loven. I LOA § 5 fremheves 
prinsippene om krav til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. I forleng-
elsen av de nevnte hensyn, eller som et bakenforliggende krav, følger kravet til klarhet i 
konkurransegrunnlaget. En slik fortolkning av loven fremgår av KOFA-sak 2010/210. 
LOA er en kort lov som oppstiller prinsipper for offentlige anskaffelser, de mer spesifikke 
bestemmelsene fremgår av dennes forskrifter gitt i medhold av loven, jf. LOA § 16.  
 
For denne oppgaven er det FOA som er av interesse. Den er delt opp i et system med 4 
hoveddeler. Del I gjelder generelt for alle anskaffelser. Del II gjelder når anskaffelsen er 
over 500.000 kr., og ikke inngår i unntakene i FOA § 2-1 tredje til syvende ledd. Mens del 
III gjelder når anskaffelsen er over terskelverdien (også kalt EØS-terskelverdien) i FOA § 
2-2. Del IV angir prosessuelle regler. FOA § 2-2 skiller bygge- og anleggskontrakter (BA) 
fra andre kontrakter, hva gjelder terskelverdi. For BA-kontrakter er EØS-terskelverdien, 
som regulerer når del III får anvendelse, satt til 40 millioner kr. eks. mva., jf. bestemmel-
sens første ledd første setning.  
 
16 Lov om offentlige anskaffelser 
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De krav til klarhet som gjelder etter FOA del I, fremgår av §§ 3-1 særlig 4., 6. og 7. ledd,  
3-2,  3-9 om språkkrav, 3-11 om bruk av kontraktstandarder og § 4-1. I de nevnte oppstilles 
grunnleggende krav som sikrer klarhet i konkurransen.  Dersom anskaffelsen overstiger 
500.000 kr. vil det mer detaljerte regelverk i del II gi ytterligere regler som skal sikre blant 
annet klarhet. For BA- kontrakter vil kontraktssummen ofte være over EØS-terskelverdien, 
og de tilfellene som er av interesse for oppgaven vil gjennomgående ha en verdi på over 40 
mill. kroner. Derfor begrenses omtalen av del II til følgende henvisninger, kapittel 5, § 6-3, 
kapittel 7 om kommunikasjon, kapittel 8 om konkurransegrunnlag, kapittel 9 om kunngjø-
ringsregler og 11 om gjennomføringen. De nevnte regler har tilsvarende og strengere regler 
i del III og behandles i kapittel 8 i oppgaven. 
 
 Det som er viktig å være seg bevisst, er adgangen til anbudskonkurranse med forhandling-
er, jf. § 5-1. Gjennom forhandlinger vil partene kunne redusere mulighetene for uklarheter 
betraktelig. Men for anskaffelser etter del III er denne adgangen snever, jf. §§ 14-3 og 14-4.  
 
Av FOA §§ 12-1 og 21-1 2.ledd litra a, fremgår det at det kan foretas avklaringer ved at 
oppdragsgiver innhenter informasjon hos leverandørene for å få klarlagt eventuelle uklar-
heter og ufullstendigheter i tilbudene. Dette er den viktigste regelen for å sikre klarhet in-
nen offentlige anskaffelser. De ovennevnte regler har til hensikt å gjøre grunnlaget mest 
mulig klart, mens § 21-1 2.ledd litra a er en sikkerhetsventil for de tilfeller hvor det er 
uklart hva som fremgår av tilbudene. Av andre setning fremgår det at avklaringsretten ikke 
gjelder når tilbudene må avvises fordi forholdene ved tilbudet krever det, jf. § 11-11 og 20-
13.17    
 
For anbudskonkurranser hvor oppdragsgiver ikke er et offentlig organ gjelder ikke LOA og 
FOA, jf. FOA § 1-2 og LOA § 2. Men partene kan regulere anbudskonkurransen etter NS 
8400 eller 8410. For tilfeller hvor entreprenøren har hele eller mesteparten av prosjekte-
17 For nærmere om avklaringer, se kapittel 8. 
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ringsansvaret, såkalt totalentreprise, vil NS 8410 egne seg best.18 NS 8400 vil være den 
foretrukne ved hovedentrepriser.19 De samme hensyn gjør seg gjeldende, hva gjelder krav 
til klarhet, og bestemmelsene er i stor grad harmoniserte.20 NS 8400 vil bli nærmere rede-
gjort for i kapittel 8. 
 
 For å fastlegge hvorvidt avtalen er klar og entydig må avtalen tolkes, i denne prosessen er 
tolkningslæren førende. I det følgende redegjøres det nærmere om denne.   
  
18 Urbye (2007) s.15 
19 Urbye (2007) s. 15 
20 Ibid. 
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 2 Avtaletolkning21  
2.1 Plassering av tolkningslæren i oppgavens sammenheng 
Det spesielle ved entreprisekontrakter inngått ved anbudskonkurranse er at avtalen er en 
sammenhengende materie. Kontraktene består av en rekke dokumenter som ofte har inn-
byrdes sammenheng. Videre er det en spesiell rettskildesituasjon ved at det er et skille mel-
lom anskaffelsesretten og kontraktsretten. De særlige regler som gjelder innen anskaffelses-
retten er ikke til hinder for tolkningslærens anvendelse på prosessen rettsanvenderen foretar 
for å fastlegge konkurransegrunnlaget og tilbudets innhold. Videre vil tolkningslæren være 
avgjørende for å fastlegge avtalens innhold.  
 
2.2 Innledende om tolkning av avtaler 
 
I det følgende vil jeg redegjøre for sentrale deler av tolkningslæren. Ved fastleggelse av 
avtalens innhold vil en ved å lese teksten, gjøre seg opp en mening om innholdet. Nettopp 
det å gjøre seg opp en mening om hva innholdet av partsytringene betyr, er kjernen i Huser 
sin definisjon av avtaletolkning.22   
 
Utgangspunkt ved tolkning av avtaler er det objektive tolkningsprinsipp jf. Rt. 1979 s. 676. 
Dette innebærer at ordlyden i avtalen må leses ut i fra dens normale språklige betydning. 
Motpolen til det objektive tolkningsprinsipp er det subjektive. Det subjektive tolknings-
prinsipp har sin opprinnelse i "viljesteorien".23 Et utslag av viljesteorien er regelen om 
21 En interessant debatt er avtaler sin eventuelle rolle som rettskildefaktor, det ligger utenfor oppgaven å gå 
nærmere inn på den. Således nøyer jeg meg med å henvise til Eckhoff " Rettskildelære" og Nygaard " Retts-
grunnlag og standpunkt". 
22 Huser (1983) s.49 
23 Arnholm (1973) s.34 
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tolkning av testamenter.24 Dette skal tolkes i samsvar med testators ønske, jf. Arvelova § 
65. Utenom denne spesialregelen gjelder det objektive tolkningsprinsipp, som er en moder-
nisert utgave av "erklæringsteorien".25 Dette fordi muligheten til forutberegnelighet ligger i 
den alminnelige forståelse av ordlyden i det en har forfattet.26 I likhet med tolkning av lov-
verk vil rettesnoren for avtaletolkning være, hva en normalt språklig forståelse leder til.27 
Men dette er likevel ikke mer enn et utgangspunkt. Normal språklig forståelse bidrar lite i 
seg selv når det først er flere objektivt fornuftige tolkningsalternativer av teksten. Derfor 
har det objektive tolkningsprinsipp etter norsk rett, viktige innslag av subjektivitet. Dersom 
partene har en felles forståelse på avtaletidspunktet, vil den være avgjørende.28  
 
Det viktigste hensynet ved avtaletolkningen er fastlegging av partenes rettsavklaring seg i 
mellom. Således har den intersubjektive forståelse høyeste rang når domstolene fastlegger 
avtalens innhold.29  Dermed vil ordlyden kunne få en annen betydning ved tolkningen enn 
den normale språklige forståelse.30 Hov påpeker at det vil kunne være mer treffende å bru-
ke termen "det intersubjektive tolkningsprinsipp", fremfor det objektive.31 Dette for å un-
derstreke det subjektive aspektet.   
 
Et illustrerende eksempel er følgende tenkte regulering i en avtale: " Gnr. 15 brk.nr.105 gis 
veirett over utpekt parsell tilhørende Gnr. 15 brk.nr 104, i et omfang som er vanlig for en 
husstand."    
24 Ibid. Samme syn gjelder gavedisposisjoner. 
25 Krüger (1989) s.511 
26 Forutberegnelighet er et særlig vektig hensyn i avtaler mellom profesjonelle parter, jf. Hagstrøm (2008) 
s.44 
27 Viktig forskjell ved tolkning av lovverk er lovgivers vilje i form av forarbeider som et tungtveiende hensyn, 
og kan gi lovteksten et annet innhold enn normal språkforståelse tilsier. jf. Ekchoff  "Rettskildelære" 
28 Hov (2002) s.149 
29 Hov (2002) s.148 og Huser (1983) s.378 og f. Høgberg (2006) s.96 med henvisning til Rt.1993 s.564 
30 Til illustrasjon, se Rt. 2010 s.961. 
31 Hov (2002) s.149 
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 Det som er en naturlig tolkning av teksten er det som er egnet til å ivareta partenes beretti-
gede forventing.32 Det man i dette tilfellet med sikkerhet kan slutte fra avtaleteksten, er at 
bruksnummer 105 har fått en veirett over tjenende eiendom 104 sin grunn. Men kan denne 
teksten gjennom objektiv tolkning avgjøre hvorvidt 105 kan gi utparsellerte eiendommer 
tilsvarende rettigheter til å bruke veien? En objektiv forståelse innebærer at en leser teksten 
i sammenheng og ikke kun siste komma uavhengig av det foranstående. Videre inngår reel-
le hensyn i form av rimelighet og søken etter et fornuftig resultat i det objektive tolknings-
prinsipp.33  Den er ikke bokstavtolkning.  
 
Forskjellen mot bokstavtolkning belyses godt av følgende islandske saga: "Hròa Pattr", 
illustrerende. Den danske kjøpmannen Hroa (kalt den enfoldige) kjøpte et hus " med alt 
som var i". Han fikk gjennomslag på tinget, i Uppsala, for at dette måtte innebære at han 
også fikk med selgeren av huset. Dermed var selgeren nå å anse som Hroa sin trell, og Hroa 
fikk kallenavnet "den vise".34  
 
Etter min vurdering vil en naturlig språklig forståelse av teksten ikke løse spørsmålet ved-
rørende nye parsellers mulige veirett. Dermed vil rimelighetshensyn og særlig hensynet til 
et fornuftig resultat være avgjørende.35 Her vil særlig samfunnsøkonomiske hensyn tale for 
at nye parseller også erverver veirett.36  
 
Et annet viktig unntak fra det objektive tolkningsprinsipp er god-tro standarden.37 I norsk 
kontraktsrett er lojalitets- og redelighetshensyn førende ved fortolkningen av kontrakten, da 
32 Hov (2002) s.45 Høgberg (2006) s.353 
33 Hagstrøm (2008) s.43 
34 Eksempelet er hentet fra Flateyjarbok, (norsk utgave) s73-80. Eksempelet brukes av både Huser og Hov i 
deres gjennomgang av det objektive tolkningsprinsipp. 
35 Avtalen er løselig basert på Rt.1915 s.20 som gjelder tolkning av lignende passus i avtale om veirett. 
36 Noe som også ble vektlagt i nevnte dom. 
37 Huser (1983) s. 
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særlig i tilknytning til sakens faktiske sider.38 Således vil det kunne være stridende mot 
god-tro standarden å inngå en avtale hvor parten holder forutsetning eller forståelsen skjult 
for motparten. Tolkningsresultatet blir således ikke den objektive forståelsen av avtalen. 
Grunnen til dette er at parten som har holdt tilbake informasjon eller villedet den andre, 
ikke skal nyte fordelen av ordlyden i avtalen. Dette strider mot etikk og moral. Derimot 
oppstilles en risikoplassering hos den som har opptrådt illojalt ved at han bærer risikoen for 
meningsforskjellen mellom avtalepartene.39 Dette understreker den culpøse siden av stan-
darden.  I praksis er det nærliggende at standarden i realiteten blir en vurdering av de fak-
tiske forhold, således et spørsmål om bevis.40   
 
Det endelige tolkningsresultat avgjøres ut ifra relevante "tolkningsmomenter", videre an-
vendes harmoniseringsmodeller og det Alf Petter Høgberg kaller "tolkningsstiler"41. For 
den videre fortsettelse om avtaletolkning er det nødvendig å definere begrepene "tolk-
ningsmomenter" og "tolkningsdata". 
 
"Tolkningsmomenter" er et hjelpebegrep som betegner de argumenter en kan slutte fra til-
gjengelige "tolkningsdata".42 Således utgjør tolkningsdataen det totale bevisbildet som er 
tilgjengelig ved tolkningssituasjonen, mens tolkningsmomenter utgjør de rettslige. 43 Her-
under vil partenes etterfølgende opptreden og andre momenter kunne trekkes inn for å be-
grunne tolkningsresultatet.44 Jeg finner termen tolkningsmomenter beskrivende fordi be-
grepet leder tankene på riktig spor, det å slutte et argument fra et moment er naturlig i jus-
sens verden. Det er nettopp dette en gjør når en bruker de rettslig relevante argumenter for 
å begrunne tolkningsresultatet.  
38 Krüger (1989) s.511 
39 Haaskjold (2013) s.177 
40 Huser eller Arnholm sier noe om dette 
41 Alf Petter Høgberg (2006) 
42 Haaskjold (2013) s. 197. 
43 Ibid. S.197 Huser (1983) s.82 
44   Hov (2002) 162 og f.  
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 I det følgende anvendes Høgbergs nevnte "tolkningsstiler". Av hensyn til omfanget vil 
gjennomgangen bli begrenset. Høgbergs "tolkningsstiler" er etter min mening klargjørende 
for harmonisering av tolkningsmomenter.  
 13 
 3 Partenes fellesforståelse 
Partenes intensjoner kan ikke observeres hverken i retrospektiv, av rettsanvenderen, eller i 
presens av kontrahentene. Hva partene faktisk la til grunn for sin forståelse er et spørsmål 
om bevis og således om sakens faktiske forhold. Det som er interessant når en skal se nær-
mere på avtaletolkning er den juridiske siden av spørsmålet. At parten eller for så vidt par-
tene, hadde sine baktanker eller intensjoner under forhandlingen av avtalen er uten rettslige 
relevans hvis denne ikke har vært observerbar for den andre, slik at den begrunner en beret-
tiget forventning.45 Således understrekes det objektive tolkningsprinsipp som grunnlag for 
intensjonaltolkning.46 Det er partenes fellesvilje som er tolkningsmomentet av avgjørende 
betydning ved intensjonaltolkning, hvilket tolkningsmoment som underbygger en felles 
vilje er avhengig av de tilgjengelige tolkningsdata. Her vil forutgående og etterfølgende 
(såkalte historiske tolkningsmomenter) være av betydning. 
 
Tolkningsmomenter som har vært observerbare for partene kan fastlegges enten ut ifra et 
tekst-basert eller kontekstbasert grunnlag.47  
3.1    Tekstbasert intensjonaltolkning 
Med begrepet "tekst-basert" menes at domstolen forankrer fellesforståelsen i avtalens ord-
lyd. Dersom partenes intensjon har kommet til uttrykk i en egen bestemmelse i avtalen, vil 
en tekstbasert intensjonaltolkning kunne endre innholdet i en ellers klar klausul, jf. Rt. 
1990 s.220  
 
45 Høgberg (2006) s.105-107 
46 Høgberg (2006) s.103 og Rt.2002 s.1155 
47 Ved bruk av Høgbergs tolkningsstiler 
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For å tilsidesette en klar ordlyd må det være særlige hensyn som gjør seg gjeldende. En 
presisering av ordlyden, hvor en velger tolkningsalternativet som gir det mest fornuftige og 
rimelige resultatet, er i tråd med tolkningslæren etter norsk rett. 
   
Den tekstbaserte intensjonaltolkning er hovedregelen for å fastlegge avtalens innhold, jf. 
Rt. 1979 s. 676. De andre stilene vil derfor være unntak fra hovedregelen og krever derfor 
særlig begrunnelse. Når avtalen regulerer forhold mellom profesjonelle parter, står ordly-
den særlig sterkt noe domstolen fremhever ved det objektive tolkningsprinsipp som ut-
gangspunktet for tolkning av avtaler, se Rt.1994 s.581. Det å bevege seg ut på usikre be-
traktninger om partenes felles forståelse sikrer ikke de rettferdighetshensyn, herunder hen-
syn til tredjemann, som gjør seg gjeldende i kontrakter mellom profesjonelle, jf. Rt. 2002 
s.1155.48 Det skal for eksempel mye til for at bransje uttrykk skal gis en avvikende betyd-
ning fra gjengs oppfatning i bransjen, når avtalen er mellom profesjonelle.    
3.1.1  Kontekstbasert intensjonaltolkning 
Ved fastleggelse av innholdet i avtalen vil konteksten kunne være avgjørende. Dersom par-
tene har et skjevt styrkeforhold innbyrdes vil den klare ordlyd kunne bli tolket innskren-
kende til fordel for den svake part. Illustrerende er det særlige vern av enkelte kontraktspar-
ter.49 Videre vil tolkningsmomenter som formålsbetraktninger og etterfølgende omstendig-
heter underbygge en kontekstbasert intensjon. De rene tilfeller hvor domstolen tilsidesetter 
en klar ordlyd på bakgrunn av en kontekstbasert intensjon er ikke særlig tilstedeværende i 
høyesterettspraksis.50 De tilfeller hvor det kan spores en slik argumentasjonslinje er særlig i 
avtaler mellom familie eller venner, se særlig Rt. 1973 s. 559. Men også Rt. 1990 s. 626, 
som gjelder mellom profesjonelle parter, kan tas til inntekt for en kontekstbasert intensjo-
naltolkning. Men i nevnte dom er dette begrunnet i at ordlyden ikke var egnet til å frem-
bringe en entydig mening og således var det ikke et tilfelle med klar ordlyd.  
48 Se også Rt.2012 s.1537, særlig avsnitt 42, som bygger på en slik forutsetning 
49 se Arbeidsmiljøloven og forbrukerkjøpsloven 
50 Høgberg (2006) s.135 
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Den kontekstbaserte tolkningsstil ved klar ordlyd vil etter min mening få en beskjeden rolle 
i kommersielle kontrakter og kommenteres ikke nærmere. 
 
3.2 Intensjonaltolkning ved uklar ordlyd 
Her vil enten tolkningsmomenter som kan sluttes fra tilgjengelige partsrelaterte tolknings-
data avgjøre tolkningsresultat, eller ved eliminering av alternative resultater.  Den første 
fremgangsmåten er intensjonaltolkningsstil i reel forstand.51 Den andre ligger i forlengelse 
av intensjonstolkning og er enten harmonisering eller risikoplassering.52 Og begrunnes i en 
hypotese om hva partene må ha ment.53 
  
Ved uklar ordlyd er det viktigste tolkningsdatumet ikke egnet til å løse tvisten, således får 
andre tolkningsmomenter større vekt. Hardhaus-dommen Rt. 1991 s. 719 viser at ved uklar 
ordlyd vil rettsanvenderen trekke inn andre momenter for å klarlegge intensjonen med avta-
len. I dette eksempelet hadde Høyesterett to høyesterettsadvokater 54sine forutgående tolk-
ninger av kontrakten. Dermed var det naturlig for Høyesterett å se hen til den uttrykte for-
ståelse av standardavtalen ved fastlegging av avtalens formål. Selv om kontrakten var 
uklar, var partene enige om at den uansett ikke omfattet katastrofetilfeller. Høyesterett la 
derfor det til grunn. Når det gjaldt selve avklaringen av ansvaret i saken ble de nevnte for-
utgående forhandlinger avgjørende, dermed ble konteksten i form av tolkningsmomentet 
forutgående forhandlinger grunnlaget for en kontekstbasert intensjonaltolkning av den 
uklare ordlyden.  
 
51 Ibid. s.143 
52 Ibid. s. 143, se kapittel 4 og 5 
53 Høberg (2006) s. 
54 Høyesterettsadvokat Ole Lund og Høyesterettsadvokat Per Brunsvig 
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4 Harmoniseringsstilen  
Harmonisering er nødvendig når det foreligger motstrid mellom rettskildefaktorer, for ek-
sempel avtale og lovtekst. Her vil enten avtalen forbli uforandret eller lovteksten vil gjen-
nom harmonisering medføre at avtalen redigeres eller opphører. Dette avhenger av hvilken 
vekt lovteksten skal gis i den gitte tolkningssituasjon. Er det en preseptorisk lov har loven 
forrang i sin preseptoriske karakter, her er det naturlig å se hen til forbrukerkjøpslovene og 
særlig deres regler om mangelsbeføyninger.55 Harmonisering vil også være virkemiddelet 
for å løse motstrid innad i avtalen. 56 Når man anvender en harmonisering av tolkningsmo-
menter gjelder det noen forutsetninger. Ved motstrid mellom kapittel og tekst er det tekst 
som gjelder, mellom trykte og skrevne ord er det skrevne som gjelder.57 
Videre er det slik at spesialreguleringer i kontrakten går foran den generelle, i tråd med lex-
specialis prinsippet.58  
 
Høgbergs modell anvender begrepet "harmoniserende tolkningsstil" som en harmonisering 
av partsrelaterte tolkningsmidler og rettstoff uten partstilknytning.59 Med dette vil enhver 
løsning på tolkningstvil ved å anvende generelle rettskildefaktorer på tilgjengelige tolk-
ningsdata være medberegnet i harmoniseringsstilen.60 Den er subsidiær fra intensjonaltolk-
ningen og vil ikke være anvendelig når det foreligger en intersubjektiv forståelse. Typisk 
innebærer harmonisering en pragmatisk tilnærming til en lagune i avtalen. Og kan begrun-
nes i en hypotese om at partene ikke ønsker å avtale et innhold i strid med gjeldende rett.61 
Det siste vil etter min vurdering ikke være særlig aktuelt i kommersielle forhold utenom de 
55 Krüger (1998) s. 40 
56 Hov side 161 
57 Hov s. 161 
58 Hovs s. 161 
59 Høgberg (2006) s164 
60 Høgberg (2006) s.172 
61 Høgberg (2006) s. 
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tilfeller hvor partene står overfor en uklar ordlyd. Dersom ordlyden er klar er det liten 
grunn til å se etter andre løsninger. 
  
4.1 Harmonisering ved uklar ordlyd 
Harmoniseringsstilen beskriver tilfeller hvor partene ikke har en regulering av et gitt tilfel-
let i avtaleteksten, en såkalt lagune. Fins det bakgrunnsregler som gir svar på tilfellet vil en 
positiv utfylling av avtalen kunne løse problemet. Dette taler for at avtalen bør utfylles. 
Dersom bakgrunnsretten er lovtekst av deklaratorisk art vil den være regulerende for parte-
ne dersom annet ikke er avtalt og således vil det ikke være nødvendig med ytterligere tolk-
ning. Illustrerende er kontrakter ved forbrukerentrepriser. Her kan partene lage en kort av-
tale siden Bustadoppføringslova sine deklaratoriske regler fyller inn de punkter som ikke er 
avtalt. Det må presiseres at nevnte lov også har regler av preseptorisk art som vil kunne 
tilsidesette deler av avtalen mellom partene. 
  
4.1.1 Harmonisering ved klar ordlyd 
Her vil det objektive tolkningsprinsipp være førende. Dermed skal det noe til for at harmo-
nisering skal medføre at avtalen får et annet innhold enn den objektivt gir uttrykk for. Høg-
berg anvender partenes intensjon som grunnlag for en harmonisering med bakgrunnserett.62  
Her vil jeg innskyte at hensynet til forutberegnelighet og derunder rimelighetshensyn tilsier 
at en slik løsning er sekundær og noe domstolen sjeldent vil komme til.63 Det at en avtale 
er spesiell eller avvikende fra normen, medfører ikke at partene er fristilt fra avtalen eller at 
domstolen skal tolke ordlyden innskrenkende slik at den blir i tråd med normen.64 Intensjo-
nen til partene, å opprette en avtale i tråd med bakgrunnsretten, er ikke intensjonal i begre-
pets forstand brukt over. Men ut i fra en hypotese om hva partene egentlig ønsket på avtale-
tidspunktet. Etter min mening krever en slik tolkning forankring i rimelighetshensyn. Føl-
62 Høgberg (2006) s. 
63 Slik forstår jeg også Høgberg (2006), se s. 
64 Se LB-2013-058687 
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gelig befinner en seg i kjernen av rimelighet som rettferdighetshensyn i norsk rett. Dette vil 
innebære at ordlyden tolkes innskrenkende for å harmonisere den med bakgrunnsretten. I 
Stryn Energidommen er Høyesterett inne på et slikt spor, dommen drøftes i kapittel 10. 
Dommen viser også den glidende overgang til risikoplasseringsstilen. 
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 5 Risikobasert tolkningsstil 
I denne stilen inngår de resterende tolkningsfaktorer som ikke har blitt omtalt over. Her vil 
domstolen ikke basere avgjørelsen på grunnlag av intersubjektivitet eller harmonisering 
med bakgrunnsretten. Således omfatter den risikobaserte tolkningsstil forutsetningsbetrakt-
ninger, de alminnelige tolkningsregler og lojalitetshensyn, derunder god tro regelen.65   
 
Sistnevnte vil jeg kommentere kort, da god tro-regelen og lojalitetshensyn hovedsakelig er 
interessant i et perspektiv hvor en betrakter tilfeller hvor parten(e) operer i en sfære eller 
gråsone av hva som tåler dagslys. Heller ikke tilfeller hvor etterfølgende omstendigheter 
medfører at avtalen er kvalifisert urimelig etter avtl. § 36, forfølges videre.  
 
Forutsetningsbetraktninger vil ikke drøftes i det følgende av hensyn til oppgavens om-
fang.66 
 
Felles for tilfeller innen denne tolkningsstilen er at risikoen blir plassert hos en av partene 
og presumtivt hos den av partene som er noe å klandre for at tolkningsproblemet oppsto 
eller ikke ble avklart. Dersom ingen er å klandre for tolkningsproblemet, vil konkrete rime-
lighetshensyn kunne underbygge en risikoplassering. 
 
5.1 Kort om god-tro regelen i avtaleloven § 33 på entreprisekontrakter 
inngått ved anbudskonkurranse 
Avtaleloven § 33 oppstiller krav til partene sin opptreden i kontraktsforholdet. Det er vide-
re gjengs oppfatning at krav til redelighet også gjelder ved tolkning av kontrakten i en his-
65 Høgberg s.238 
66 Forutsetningslæren og avtl. § 36 er et emne det er mye å skrive om, blant annet i entrepriseretten. Men det 
vil føre for langt å skulle gå inn på dette i denne oppgaven. 
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torisk kontekst.67 Den pre-kontraktuelle fasen ved anbudskonkurranse skiller seg vesentlig 
fra den alminnelige tilblivelse av kontraktsforpliktelser. Ved at anskaffelsesretten har en 
omfattende regulering av kontraktens tilblivelse vil anvendelse av avtalelovens regler bryte 
med de forutsetninger som reglene bygger på. Partenes mulighet til forhandling er vesentlig 
innskrenket og de generelle hensyn i avtl. § 33 gjør seg derfor ikke gjeldende. I Veidekke-
dommen og Byggholtdommen knesetter Høyesterett en utpreget objektiv tolkningsregel, se 
kapittel 10. Når regelen ses i lys av partenes begrensede mulighet til forhandling blir det 
mindre rom for avtalelovens regler. De mer alvorlige tilfeller av illojalitet forfølges ikke i 
oppgaven.   
67 Kai Krüger " Kontraktsrettslige virkninger av anbudsfeil ved offentlige anskaffelser" artikkel inntatt i Fest-
skrift til Torgny Håstad s. 376. 
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 5.2    Alminnelige tolkningsregler 
Dersom tolkningsresultatet ikke er entydig etter objektiv tolkning, intensjonaltolkning eller 
harmonisering, må tolkningstvilen løses etter tolkningsreglene. Tolkningsreglene er subsi-
diære, de får kun anvendelse når det ikke foreligger et entydig tolkningsresultat.68 Tolk-
ningsreglene er minimumsregelen, ejusdem generis-regelen og uklarhetsreglen. 
 
5.2.1 Minimumsregelen  
Hov og Giertsen fremholder minimumsregelens side mot bevisbyrdereglene.69 Etter mini-
mumsregelen er det den part som hevder at avtalen har kommet i stand, med det innhold 
som pretenderes, som har bevisbyrden for dette.70 Dette underbygges av at den part som 
hevder at avtalen ikke er inngått vil ha vanskeligheter med å bevise dette, utenom det å 
konstatere at slike bevis mangler.71  
En annen side av regelen er ved tilfeller hvor det foreligger to tolkningsalternativ, løsning-
en er at domstolen skal velge det minst byrdefulle.72 Denne forståelsen kritiseres av Hov, 
det som er byrdefullt for den ene må nødvendigvis innebære en fordel for den andre. Hov 
konkluderer med at reglen må forstås slik at dersom det er tvil om tolkningen av avtalen 
skal en velge det som medfører minst skade.73 Dermed oppstiller Hov en totalvurdering 
hvor konkret rimelighet i form av en kost-nytte vurdering skal være avgjørende for hvilket 
tolkningsalternativ som skal legges til grunn. Dette er i teorien en bedre løsning, men i 
praksis vil det ikke innebære noen forskjell siden en tilstrekkelig klar byrde for den ene vil 
68 Hov (2002) , Huser (1983) , Haaskjold (2013) og Rt. 1965 s.140 og Rt.2011 s. 670 
69 Hov(2002) s.159 og Giertsen (2006) s. 50 
70 Giertsen (2006) s. 50 
71 Hov (2002) s.159 
72 Hov (2002) s.159   
73 Ibid. s.160 
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kunne innebære en total skadevurdering som gjør at alternativet må forkastes til fordel for 
det andre. Dermed er en like langt. 
 
5.2.2 Ejusdem generis-regelen   
Regelen betyr direkte oversatt, av samme slag. Innholdsmessig gjelder regelen for de tilfel-
ler hvor kontrakten fastsetter en generell bestemmelse som illustreres med eksempler. Etter 
regelen vil den generelle bestemmelsen begrenses av eksemplene.74 
5.2.3 Uklarhetsregelen 
 Uklarhetsregelen innebærer i sin essens, at uklarhet i kontrakten skal tolkes mot den som 
har størst ansvar for kontraktens ordlyd. 75 Regelens subsidiære karakter ligger i at det må 
foreligge en uklarhet som medfører en tolkningstvil, dersom det foreligger tolkningsdata 
som er egnet til å belyse avtalens innhold vil rettsanvenderen ikke gå videre i tolkningspro-
sessen, jf. Rt. 2011 s.670.  
 
Ved å plassere uklarhetsregelen innunder tolkningsstilen risikobasert tolkningsstil fremgår 
et viktig hensyn bak denne regelen. Nemlig at den som kunne eller burde unngått tolk-
ningstvilen skal bære risikoen som materialiserer seg på tvistetidspunktet, uavhengig av 
hvorvidt det var påregnelig eller tenkelig at den gitte situasjon skulle oppstå. Både de 
culpøse og de unnskyldelige tilfeller konsumeres av regelen. 
I det følgende utskilles uklarhetsregelen i contra stipulatorem, kyndighetsregelen og adver-
sus eum 
74 Huser (1983) s. 505 Haaskjold (2013) s. 134 Hov (2002) s. 160. 
75 Se. Andenæs (1989). s 346, Arnholm (1978) s.36, Giertsen (2006) s. 119, Haaskjold (2013) s.316, Hov 
(2002) s.158,Huser (1983) s. 553,Fremgår også av UNIDROIT PRINCIPLES 2010 art. 4.6 (contra profenren-
tem-rule)   
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5.2.3.1 Contra stipulatorem 
Hvis en av partene har stått for utformingen av avtalen, underbygger rimelighetshensyn at 
denne ikke skal oppnå fordeler grunnet avtalens uklarhet. Regelen begrunnes særlig med at 
forfatter av avtalen er nærmest til å bære risikoen for uklarheten han selv har forfattet. Ri-
melighetshensyn taler for at forfatteren ikke skal kunne "mele sin egen kake",76 som ek-
sempel på dette, se Rt.1961 s.1022. Der utbetalingsbestemmelsen i kontrakten, mellom 
selger og forlaget, var tvistegjenstand mellom partene. Spørsmålet var hvorvidt forlaget 
hadde rett på tilbakebetaling av utbetalt vederlag, når salgene ble hevet eller annullert innen 
en 4-års periode. Kontrakten var uklar på punktet om tilbakebetaling.  
Sitat fra Rt.1961 s.1022: 
"…På grunn av de særegne forhold ved kontraktforholdet som jeg har nevnt, finner jeg at 
den uklarhet som består, må gå ut over forlaget. Det er en standardkontrakt, utarbeidet av 
forlaget, og det ville vært en enkel sak å gi klar beskjed om det punkt som er omtvistet i 
saken. Som et særskilt moment vil jeg også nevne at forlaget synes å ha lagt stor vekt på å 
sikre sine interesser ved formuleringen av kontrakten..."(min understrekning) 
 
Høyesterett underbygget resultatet med at avtalen gjennomgående var til fordel for forlaget 
og at dette medførte at retten måtte vise større forsiktighet med å la uklarheten ramme sel-
geren.77 
I samme retning er resultatet i Rt. 1994 s.1, her var spørsmålet hvordan konsesjonskraftpri-
sen skulle fordeles i et eventuelt etteroppgjør. Etter å ha redegjort for vurdering av hvem av 
partene som bør bære risikoen legger Høyesterett vekt på hvem som har utformet kontrak-
ten og at tolkningsresultatet som VAE påberoper seg må anses som ekstraordinært.78   
Resultatet i dommen kan ses som en fusjon av uklarhetsreglen og risikoplassering hos den 
part som påberoper seg et ekstra ordinært tolkningsalternativ.  
 
76 Huser s. 560 
77 S.1027 Rt.1961 s.1022 
78 Avsnitt 5 s.13 Rt.1991 s.1 
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Uklarhetsregelen er også inntatt i avtalelovens § 37 3.ledd. Det følger av ot.prp.nr.89 
(1993-1994)79 at bestemmelsen er en kodifisering av den ulovfestede uklarhetsregelen. 
Bestemmelsen er en særregulering av contra stipultorem i form av contra venditorem, 
uklarhet skal tolkes mot selger, og bestemmer at det tolkningsalternativ som er mest guns-
tig for kjøper(forbruker) skal være det gjeldende. Bestemmelsen gjelder kun for vilkår som 
ikke er individuelt forhandlet, jf. Avtl. § 37 første setning.  
 
Forfatterregelen omfatter som vist både standardkontrakter og individuelle kontrakter. Re-
gelen gjelder også dersom begge parter har deltatt i utformingen av kontrakten. Løsningen 
er at klausulen eller vilkåret tolkes mot den som forfattet eller tok formuleringen inn i kon-
trakten, jf. Rt.1979 s.676.80 Dommen viser også at dersom parten har fått bistand identifise-
res parten og medhjelperen. Det siste er praktisk da kontrahentene ofte vil og bør søke råd 
hos kyndige.      
 
Forfatterregelen kan begrunnes som en rettsøkonomisk god regel, siden den gir klare incen-
tiver til forfatter av avtalen til å tilstrebe klarhet. Mot dette kan det hevdes at uklarheten 
fremstår klarest, først når situasjonsavhengige faktorer tilspisser forståelsen av kontrakten. 
Og den omfattende mengde rettspraksis hvor uklarhetsregelen påberopes, viser at partene 
ikke er fremmed for å gjennomsøke dokumentene for eventuelle uklarheter og ta de til inn-
tekt for at avtalen er uklar og at dette må tilsi en tolkning som begunstiger dem. Når en 
først er inne i en slik de lege ferenda vurdering, er det viktig å ha utgangspunktet klart for 
seg, regelen gjelder plassering av risiko. Dette kommer jeg inn på i kapittel 11 ved gjen-
nomgang av førstvoterendes votum i Mikadommen.  
79 Se særlig s.11 16 og 17 
80 Dette fremheves også av Arnholm s.133 og Selvig s.411. Huser inntar samme standpunkt på s. 556 
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5.2.3.2 Kyndighetsregelen 
Dersom en part er særlig kyndig, eller besitter kunnskap om de faktiske forhold som avta-
len bygger på, skal uklarheten i avtalen tolkes mot denne. Kunnskap om faktiske omsten-
digheter inngår i den bredere uklarhetsvurdering i teorien omtalt som "adversus eum".81  
 
Kyndighetsregelen er i tidligere teori fremholdt som en del av forfatterreglen.82 Og ofte vil 
dette være en sammenfallende vurdering, siden den kyndige også vil være den som forfat-
ter avtalen. Da vil forfatteren sin kyndighet være et viktig moment for å argumentere for at 
uklarheten tolkes mot den. I norsk rett er likevel kyndighetsreglen skilt ut som en egen re-
gel i risikoplasseringen ved uklarhetsvurderingen.83   
Regelen har sin begrunnelse i almene rettferdighetsbetraktninger.  
Det vil være lite rimelig at en part, her kan en tenke seg en juridisk person med tilgang på 
personell med særlig kompetanse, skal kunne påberope seg uklarheter i avtalen som parten 
var nærmest til å forstå rekkevidden av. Den kyndige part ville kunne tie om den uheldige 
formuleringen og senere anføre forfatterreglen som grunnlag for plassering av risikoen hos 
den som førte avtalen i penn.84 Kyndighetsregelen vil her kunne gjøre unntak fra forfatter-
regelen, jf. Rt.1929 s.1106 
Det kan også tenkes at en av partene har fått bistand av advokat i forhandlingssituasjonen. 
Når den kyndige bidrar med råd i den pre-kontraktuelle fasen, gir kyndighetsreglen incenti-
ver til å "dele" kunnskapen. Nettopp fordi den kyndige ikke kan komme senere å påberope 
uklarheter han selv burde avklart.  
Når begge parter er bistått med kontraktrådgivere foreligger det ingen skjevhet, hvorvidt 
den ene medhjelperen er noe mer kyndig enn den andre er et forhold som ikke bør være 
81 Huser s.560 
82 Platou 
83 Huser trekker frem Arnholm som den første som utskiller kyndighetsregelen som et eget moment og at 
dette er fulgt opp i ettertid i teorien. 
84 Se også god-tro standarden  
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særlig vektig. Risikoen for uklarhet må da løses ved hjelp av andre momenter. Partene må 
selv være nærmest til å bære risikoen for valg av medhjelpere.    
5.2.3.3 Adversus eum 
Istedenfor å presse andre tolkningsmomenter inn i contra stipulatorem- og kyndighetsrege-
len, blir de mer generelle momenter forbeholdt "adversus eum", den som burde uttalt seg 
klarere. Dermed kan rettferdighetshensyn som foreligger mellom partene i den gitte situa-
sjon, begrunne hvem som skal bære risikoen for uklarheten.  
Dersom en av kontrahentene besitter faktisk kunnskap som må antas å være av betydning 
for medkontrahenten, vil dette være et moment som tilsier at uklarhet i avtalen tolkes mot 
vedkommende, se Rt.1989 s.122 (Rørmaterielldommen). Saksforholdet var utleie mellom 
profesjonelle og tvisten var hvem som skulle dekke utgifter knyttet til nødvendig vedlike-
hold av taket. Høyesterett konkluderte med at leietaker måtte dekke utgiften og løste tvisten 
ved å la uklarhet i ordlyden gå utover leietaker, som hadde best kunnskap om bygningens 
befatning. Når det var uklart hva som omfattes av avtalen mellom partene, burde leietaker 
gjort utleier oppmerksom på at han ikke ville betale for reparasjoner av taket. Eksempelet 
viser en glidende overgang mot god-tro standarden. 
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6 Kort om "entreprisrett" 
Entrepriseretten omhandler bygge- og anleggsarbeider som foretas på fastland. Bygge- og 
anleggsarbeider innen offshoresektoren faller normalt utenfor.   
 
NS 8405 definerer virkeområdet slik: …"for bruk i kontraktsforhold hvor en part (entrepre-
nøren" påtar seg utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, ved-
likehold, reparasjon og ombygging) for den andre parten (byggherren)…" (min understrek-
ning).  
 
For at det skal være entreprise må entreprenøren utføre arbeid for byggherren, dermed av-
grenses det positivt til de tilfeller hvor det foregår en utførelse. Således avgrenses entrepri-
seretten mot andre kontraktsforhold, herunder mot avtaler om kjøp og andre forberedende 
deler av prosjektet slik som prosjekteringen.85  Kjennetegnet ved entrepriseretten er at utfø-
rer (entreprenøren) har en resultatforpliktelse. Hva denne forpliktelsen omfatter vil blant 
annet avhenge av hvilken entrepriseform som er avtalt mellom partene. Tradisjonelt skilles 
det mellom hovedentreprise (utførelsesentrepriser) og totalentrepriser. Forskjellen ligger 
prinsipalt i ansvaret for prosjektering av kontraktsarbeidet, i det en totalentreprenør både 
skal utføre og prosjektere (jf. Innledningen i protokollen i NS 8407) .86 Hovedentreprenø-
ren skal bare utføre, jf. Pkt. 1 i NS 8405. Dette er likevel ikke mer enn et utgangspunkt i det 
en hovedentreprenør også kan ha et delvis prosjekteringsansvar. Dette gjelder blant annet 
når beskrivelsen fastsetter at entreprenøren skal oppnå et bestemt funksjonskrav, jf. Pkt. 
13.1 i NS 8405. Hvem som har prosjekteringsansvaret for de forskjellige deler av kontrak-
ten vil derfor være regulert i den enkelte kontrakt. Men uansett entrepriseform vil byggher-
ren som hovedregel svare for det arbeidsgrunnlag han overleverer entreprenøren, jf. NS 
8405 pkt. 19.3 og 8407 pkt.22.3.87   
85 Hagstrøm (1997) s.10 
86 Marthinussen (2010) s.46 
87 Se blant annet NS 8407 pkt. 24.2, hvor det er adgang til å avtale en annen risikofordeling 
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 Ved at forpliktelsen gjelder utføring av arbeid for medkontrahenten, ligger det også en 
langsiktighet i avtaleforholdet. Tidshorisonten vil kunne være betydelig og således avvi-
kende fra regulære kjøpsavtale mv. Av dette følger også de usikkerhetsmomenter som lig-
ger i en langsiktig kontrakt og det faktum at arbeidet som regel vil være prisgitt værforhold 
og andre utenforstående omstendigheter. De nevnte usikkerhetsmomenter og det innovative 
aspektet ved entrepriseforhold, har gitt seg utslag i et system med endrings- og varslings-
regler, se NS8405 pkt. 21 og kapittel IV.  
 
Samfunnsøkonomisk er endringsreglene utslag av samfunnets behov for at nytten maksi-
meres, både for byggherre og samfunnet for øvrig. Av hensyn til partenes behov for over-
sikt over kostnadsbildet knyttet til det endelige oppgjøret er varslingssystemet av stor be-
tydning. Endringer vil gjennomgående utløse en rett på vederlagsjustering jf. Pkt. 25. Sys-
temet bygger også på preklusive frister.88 
 
 Partene blir på denne måten pålagt å følge et strengt formalisert endringsordresystem, noe 
som medfører skjerpete krav til profesjonalitet hos partene.89 Systemet fremgår av innle-
dende bestemmelse i NS 8405 pkt. 8. Her oppstilles krav til skriftlighet for alle varsler og 
krav, jf. Pkt. 8 1.ledd. Videre fremgår det av 3.ledd at dersom parten ønsker å gjøre gjel-
dende at varsel er sent for sent fremsatt, må varselet sendes uten ugrunnet opphold. 
 
 Hagstrøm bruker metaforen "ping-pong spill" for å forklare systemet. Dette passer godt 
siden fristene er korte og den som ikke varsler eller unngår å svare på et varsel, vil kunne 
88 Til illustrasjon se pkt. 25.3 i NS 8405. 
89 Hagstrøm (1997) s.23 
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miste rettigheter jf. Pkt. 25.3 første ledd siste setning. 90 Dersom partene ser seg tjent med 
et mindre avansert varslingssystem vil NS 8406 være et alternativ.   
 
Det faktiske bildet vil kunne bli betydelig mer komplisert med flere entreprenører og un-
derentreprenører, dette vil igjen gi juridiske konsekvenser i forhold til ansvarfordelingen 
mellom partene. Etter generelle entrepriserettslige prinsipper svarer parten for sine kon-
traktsmedhjelpere, jf. Rt. 1917 s.673 (Pæledommen). I det følgende vil jeg se nærmere på 
kontraktsforholdet mellom entreprenør og byggherre og herunder kontraktstolkningen.      
90 Marthinussen (2010) s.372 fremholder at retten er tapt dersom fristen oversittes, men dette gjelder kun for 
endringer relatert til krav som er nevnt i pkt.25.2 litra b og c. Dette er naturlig siden krav etter pkt. 22 og 23 
allerede er varslet, så lenge partene har fulgt NS`n sitt system, jf. punktene. 22 og 23 
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 7 Tolkning av entrepriseavtaler 
I det foregående har fokuset vært på den generelle tolkningslæren, siden den er førende for 
tolkning i entrepriseretten91. Entreprisekontrakter kjennetegnes av en lagvis oppbygning. 
Det er flere dokumenter, herunder konkurransegrunnlaget og tilbudet, som til sammen ut-
gjør den endelige kontrakten som blir gjenstand for tolkning.92  
 
Det er viktig å merke seg at standardene har egne tolkningsregler for motstrid, jf. NS 8405 
pkt. 3.1 jf. Pkt. 3.2. Tolkningsregelen bygger på et trinnhøydeprinsipp, en variant av lex 
Superior. Et høyere plassert dokument i pkt.3.1 vil ha forrang over et lavere. Dersom dette 
ikke løser problemet, vil motstriden søkes løst gjennom lex Posterior- eller lex Specialis-
reglene, i denne rekkefølgen.93 Den praktiske betydningen av pkt. 3.2 i NS 8405 er velkjent 
i bransjen, entreprenør vil typisk prøve å flytte tilbudet lengst mulig opp på listen i pkt. 3.1. 
Mens byggherre vil se seg tjent med å ha konkurransegrunnlaget og sine beskrivelsesteks-
ter lengst opp på listen.    
 
Prinsippet var også tidligere å finne i standard for totalentreprise, men her er det nå skjedd 
en viktig endring. Etter NS 8407 pkt. 2.2 2.ledd er det lex Posterior alternativet som i ut-
gangspunktet gjelder, dermed går nyere dokument foran eldre uavhengig av plasseringen 
av dokumentene i pkt. 2.1.94 Dersom dette ikke løser motstrid problematikken vil spesielle 
gå foran generelle, og atter subsidiært gjelder særskilte utarbeidede bestemmelser foran 
standardiserte bestemmelser. Dersom byggherre eller entreprenør endrer rekkefølgen på 
91 Tolkningslæren er generell og danner bakgrunnsteppe for den spesielle kontraktsrett. Hagstrøm  
92 Sandvik (1966) s.141 
93 Marthinussen (2010) s. 73-75 
94 Giverholt (2012) s.75-76 
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dokumentene i NS 8407 pkt. 2.1, vil dette være uten betydning hvis ikke det angis konkret 
at hovedregelen om lex Posterior ikke skal gjelde.95 
 
Dersom motstridsbestemmelsene ikke løser uklarheten følger løsningen av contra stipulto-
rem, dette er særlig aktuelt i tilfeller med såkalt skjult dissens.96  
   
7.1 Standardkontrakter, Norsk Standard 8405 m.fler. 
Tradisjonelt har entrepriseretten vært ulovfestet. I kjølvannet av forbrukerlovgivningens 
opptrapping i europeisk og norsk lovgivning, ble bustadoppføringslova innført i 1997.97 
Enkelte deler av loven er å anse som kodifisering av entrepriserettslige prinsipper. Loven 
gjelder i avtaler mellom forbruker og entreprenør når han inngår avtale om oppføring av 
egen bolig, jf. Buofl. § 1. 
 
Mellom profesjonelle parter på begge sider benyttes gjennomgående NS kontrakter. For at 
en NS-kontrakt skal få anvendelse i avtaleforholdet mellom partene, må kontraktsdoku-
mentene inneholde en henvisning til den standard partene ønsker å følge. Dette fordi stan-
dardkontraktene ikke er deklaratorisk lovgivning, men utgjør en bransjestandard som er 
utarbeidet etter forslag, fra blant annet, bransjerepresentanter fra byggenæringen.98 For 
avtaler inngått etter FOA sine regler, følger det av § 3-11 1.ledd at standardkontrakter skal 
som hovedregel benyttes. I teorien fremheves det at standardene kan ses som en "best prac-
tice" og således at enkelte vilkår vil få anvendelse i avtaleforholdet uten at kontrakten er 
gjort til en del av kontrakten. Dette vil ikke gjelde de mer særlige bestemmelser som opp-
stiller preklusive frister ved varsling, dagmulkt eller bestemmelser som gir hjemmel for 
lemping av erstatningsansvar, jf. Rt. 2004 s. 1887 (Molodommen). Dette fordi slike særlige 
95 Giverholt (2012) s.76 
96 Sandvik (1977) s.46 
97 I likhet med de andre forbrukerlovene bygger loven på CISG-konvensjonen. Loven er av Hagstrøm og 
Krüger fremholdt å legitimere større grad av analogi fra den alminnelige kontraktsrett til entrepriseretten. 
98 Se forordet til NS 8405 
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regler avviker fra hva som følger av alminnelig entrepriserett. For lemping av erstatnings-
ansvar og ved forsinkelse vil den alminnelige erstatningsrett være gjeldende dersom ikke 
annet følger av avtalen mellom partene. Reelle hensyn taler således mot anvendelse av av-
vikende regler fra normen.  
 
Når det gjelder tolkning av standardkontrakter er det særlige grunner til å fremheve ordly-
den fremfor den intersubjektive forståelse, jf. Rt. 2010 s.961 (Florø idrettssenter). Dette 
siden standarden gjelder generelt og partene som regel ikke har noe grunnlag for å tillegge 
bestemmelsene en avvikende betydning.99 Dette underbygges av at standarden er et substi-
tutt for lovgivning og derfor bør ordlyden stå særlig høyt som rettskildefaktor.100 Siden 
konsipistene til reglene er en komite, vil det ikke foreligge autorative forarbeider. Derfor 
har juridisk teori hatt en særlig viktig rolle som tolkningsfaktor ved fastlegging av reglenes 
innhold.101 Og da særlig kommentarutgavene til standardene.102 Rt.1999 s.922 (Salhusbro-
dommen) er beskrivende for betydningen av juridisk litteratur i entrepriseretten.103Videre 
vil formålsbetraktninger og reelle hensyn kunne få tyngde grunnet den spesielle rettskilde-
situasjonen.104  
 
Dersom partene endrer de generelle kontraktbestemmelsene slik at de blir spesielle for de-
res tilfelle, vil den intersubjektive forståelse kunne bli avgjørende i tråd med den intensjo-
nale tolkningsstilen. Illustrerende for dette er Hardhausdommen, nevnt over. Etter NS 8405 
99 Dette fremgår av avsnitt 44 i Rt.2010 s.961 
100 Ibid. 
101 Hagstrøm (1997) s. 15 
102 Ibid. s. 15 
103 På seminar i Bergen 12.november 2013 fremholdt Høyesterettsdommer Endresen betydningen Professor 
Sandvik har, og har hatt, i entrepriseretten. Se også HR-2013-02382-A som i stor grad blir en diskusjon knyt-
tet til Marthinussen sin tolkning, av pkt. 28.1 NS 8405. Marthinussen var samstemt med Sandvik, Kaasen og 
Kolrud. Resultatet ble 3-2 i disfavør nevnte forfattere. 
104 Dette følger særlig av formålsbetraktningene i Rt.2010 s.961 
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pkt. 3.2 siste ledd siste setning, har bestemmelser som er utarbeidet særskilt for kontrakten 
forrang foran standardiserte bestemmelser. 
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8 Entreprisekontrakter inngått ved anbud 
Siden BA-kontrakter gjennomgående gjelder store verdier, er anbudsformen benyttet i ma-
joriteten av kontraktsinngåelsene.105 Ved anbudskonkurranse gis flere entreprenører mulig-
het til å konkurrere ved å inngi tilbud om utførelse av et nærmere angitt arbeid. På denne 
måten kan oppdragsgiver/byggherre velge det tilbudet som er lavest, dersom det er en ren 
priskonkurranse hvor entreprenørene konkurrer på pris.106  
 
Det forutsettes i det følgende at EØS-terskelverdien på 40 mill. kr. er oversteget, dette fordi 
BA-kontrakter gjennomgående gjelder store verdier, men også av hensyn til oppgavens 
omfang. Videre forutsettes det at konkurransen ikke reguleres av unntakene i §§ 14-2 til 
14-4. Tilsvarende vil heller ikke reglene i NS 8410 bli gjenstand for drøftelse. 
Det forutsettes dermed at anskaffelsen følger hovedregelen om åpen eller begrenset kon-
kurranse, uten mulighet for forhandling jf. FOA § 21-1 jf. 14-1. Enkelt sagt, vil åpen kon-
kurranse innebære at alle potensielle leverandører kan delta. Mens begrenset innebærer at 
kvalifiserte leverandører får invitasjon om å delta. Sondringen mellom åpen og begrenset er 
uten særlig betydning i det følgende. 
 
For NS 8400 er terskelverdier uten betydning, ved anvendelse av denne standarden er det 
likevel åpen eller begrenset konkurranse som gjelder.  
8.1 Kort om anskaffelsens innledende fase 
Det følger av kapittel 18 i FOA at det stilles krav til kunngjøring av konkurransen. Over 
EØS-terskelverdi skal det kunngjøres nasjonalt og regionalt, i henholdsvis Doffin og 
TED.107 Ved kunngjøringen får aktuelle leverandører første innblikk i konkurransen. Det er 
også på dette tidspunktet leverandøren vurderer om det er aktuelt å inngi tilbud eller ikke. 
105 Urbye (2007) s.8 
106 Oppdragsgiver kan selv oppstille i tildelingskriteriene hvilke kriterier som er avgjørende. 
107 Nordby (2013) kap. 17   
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Dersom leverandøren melder sin interesse vil han motta kunngjøringstekst og tilleggsdo-
kumenter, herunder konkurransegrunnlag.108 Stadiet frem til tilbudsfristens utløp er tilbyder 
sin mulighet til å utforme sitt tilbud. 
8.2 Før tilbudsfristens utløp  
Det går noen viktige skiller ifht. hvilke stadier i prosessen partene befinner seg i. Tilbuds-
fristens utløp er en slik milepæl. Etter fristens utløp er det en meget begrenset mulighet for 
kontakt mellom oppdragsgiver og leverandør. Før derimot vil det være avklarende for den 
videre prosessen å ha en spørsmålsrunde angående konkurransegrunnlaget.109 Det vil også 
være naturlig å avholde en steds befaring på større utbyggings prosjekter.110 Dette er gjen-
nomgående i praksis.111 Her vil leverandør kunne stille spørsmål ved hvordan konkurran-
segrunnlaget er å forstå, og på denne måten vil muligheten for uklarheter reduseres. Det er 
allikevel ingen forhandlingsposisjon for noen av partene. Dette fordi endring av tildelings-
kriterier eller konkurransegrunnlag er snever når tilbyder har fått kunnskap om disse, jf. 
FOA § 17-2.  
 
Hvorvidt tildelingskriterier, for eksempel vekting av språkkunnskaper hos leverandør, fak-
tisk kan endres etter de er gjort kjent for tilbyder er ikke avklart i praksis. I KOFA-sak 
2011/278 drøfter nemda rekkevidden av EU-domstolens avgjørelse i c-448/01. Det vises til 
en meget bastant uttalelse i KOFA-sak 2010/159, hvor nevnte EU-dom blir tatt til inntekt 
for at det ikke er noen mulighet til å endre tildelingskriteriene etter de er offentliggjort. I sin 
konkrete vurdering i sak 2011/278 kommer nemda til at endringen ikke er å anse som en 
endring. Likevel uttaler de i et obiter dictum at tildelingskriterier som ikke er vesentlige og 
som følger en prosedyre som er egnet til å ivareta forutberegnelighet, vil være tillatt.  
 Dermed kan det muligens være muligheter for å trekke en analogi til vurderingen knyttet 
til endring av konkurransegrunnlaget. Etter denne skal det foretas en helthetsvurdering. 
108 Nordby (2013). kap17 
109 Krüger (2010) s.115 
110 Ibid. S.115 
111 Ibid. s.115 
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Hvorpå terskelen uansett er overtrådt dersom det må antas at endringen medfører at andre 
leverandører ville ønsket å delta ved kunngjøringen.   
 
8.3 Krav til konkurransegrunnlaget og tilbudet  
Når tilbudsfristen er utløpt er tillatt kontakt mellom partene begrenset til avklaring av tilbu-
dets innhold, jf. FOA § 21-1 2.ledd bokstav a-c og 3.ledd. 
Dette bl.a. for å ivareta hensynet bak systemet med konkurransegrunnlag og tilbud. Syste-
mets forutsetning er at avtalegrunnlaget skal fremgå av konkurransegrunnlaget og tilbudet. 
I NS 8400 har dette gitt sitt utspring i pkt. 4.1.1, som fastslår at konkurransegrunnlaget og 
tilbudet skal sammen med aksepten av tilbudet være så "uttømmende og klart" at det vil 
utgjøre en fullstendig avtale.  
Siden det presumeres et sammenfall mellom tilbud og konkurransegrunnlag er det særegne 
regler for tolkning av tilbud. 
 
8.4 Avvisning ved avvik eller forbehold 
Dersom tilbudet inneholder forbehold angående vesentlige punkter i konkurransegrunnla-
get skal det avvises, dette fremgår av NS 8400 pkt. 6.4.4 og FOA § 20-13 1.ledd. Vesentli-
ge punkter har tradisjonelt omfattet kontraktbestemmelser, se FOA § 20-13 1.ledd litra d. 
Dette har bidratt til debatt i teorien angående det offentlige sine endringer og tilpasninger 
av fremforhandlede standarder.112 Det har blitt fremhevet at det offentlige ikke bør la seg 
friste til å endre risikofordelingen i kontraktsforholdet.113 Dette underbygges særlig av det 
faktum at dersom leverandøren tar forbehold, må de gjennomgående medføre avvisning og 
da er forbeholdet uten den virkning entreprenøren ønsket.  
 
112 Se s.41 i oppgaven 
113 Knag (2010) s.88 fotnote 8. 
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Avvikende tilbud vil kunne medføre en avvisningsplikt for oppdragsgiver. Dersom avviket 
er vesentlig skal tilbudet avvises, jf. FOA § 20-13 1.ledd litra e og NS 8400 6.4.4. Regelen 
begrunnes med at vesentlige avvik vil kunne virke konkurransevridende til fordel for det 
avvikende tilbud.114 Videre vil oppdragsgiver risikere å få tilbud som er innholdsmessig 
ulikt det han ønsket tilbud om.115 Bestemmelsen i NS 8400 favner vidt og konsumerer både 
forbehold, avvik og alternative tilbud. Bestemmelsen må således forstås å åpne for større 
vurderingsrom for når avisning påkreves. Etter FOA vil avvik som ikke er vesentlige be-
dømmes etter den fakultative regelen i § 20-13 2.ledd.  
8.5 Avklaring 
Avklaringsadgangen er en begrenset mulighet oppdragsgiver har til å få informasjon etter 
tilbudsfristens utløp.116 Den begrenses av forholdet som søkes avklart. Er uklarheten åpen-
bar skal den avvises med mindre løsningen på feilen er utvilsom, jf. FOA § 21-1 3.ledd jf. § 
20-13. Vil avklaringen medføre en vesentlig endring kan den heller ikke gjennomføres 
grunnet brudd på forhandlingsforbudet, jf. § 21-1 1.ledd. Hvis forholdet som søkes avklart 
er innenfor de to nevnte vilkår og i tillegg er av en slik art som nevnes i et av de tre alterna-
tive i § 21-1 2.ledd litra a-c, så har oppdragsgiver en rett til å avklare forholdet. 
 
Grensen mellom avklaringsadgangen og avvisningsplikten fremgår av KOFA-sak 2010/200 
som gjaldt arkitekttjenester. Grensen er overtrådt dersom uklarheten eller tvilen med tilbu-
det vil medføre tvil om hvordan tilbudet skal vurderes i forhold til de andre tilbudene.117  
 
Avklaringsadgangen etter FOA § 21-1 2.ledd litra b gjelder løsninger og materialer med 
mer. Det er viktig å være bevisst på at adgangen åpner kun for avklaring av hvorvidt tilbu-
114 Nordby (2013) s. 168  
115 Ibid. S.168 
116 Nordby (2013) s.150 
117 Premiss 30 i 2010/200 
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det oppfyller kravene i tildelingskriteriene, bestemmelsen åpner ikke for endring av tilbu-
det.118  
For mindre endringer av tilbudet knyttet til tekniske eller funksjonelle sider av leverandø-
rens løsninger, er det et snevert unntak i § 21-1 2.ledd litra c. Adgangen er snever siden det 
er et unntak fra forhandlingsforbudet.119  
 
Dersom uklarheter i tilbudet er et resultat av uklarheter i konkurransegrunnlaget, kan opp-
dragsgiver ha en plikt til å avklare uklarheten.120 En slik plikt fremgår av KOFA-sak 
2004/279, hvor nemda forankrer avklaringsplikten i likebehandlingsprinsippet i LOA § 
5,121 
 
8.6 Særregelen om taktisk prising 
En særlig tolkningsregel som må forstås i lys av det nevnte systemet med tilbud og konkur-
ransegrunnlag, er regelen om manglende prising av en prisbærende post ikke nødvendigvis 
regnes som en feil med tilbudet. Løsningen er at posten anses innberegnet i de andre poste-
ne med mindre annet fremgår av tilbudsbrevet, jf. NS 8400 pkt. 5.1.2 og FOA § 21-2. Den-
ne presumsjonsregelen har sin øvre grense mot åpenbare feil, se pkt. 6.6 og FOA § 21-1 
(3).  Det vil således være en feil at posten ikke priset og dersom feilen er åpenbar og det er 
klart hvordan feilen skal løses, kan tilbudet rettes, jf. FOA § 21-1 (3) og NS pkt. 6.6. Men 
er denne grensen ikke overskredet, er feilen altså uten betydning og tilbudet kan antas.    
Regelen kan ses som en følge av friheten leverandøren har ved sin prising av tilbudet. På 
dem måten at han ikke trenger å prise alle poster i tilbudet, men kan innberegne en post i en 
annen. Dette blir omtalt som taktisk prising.  
Regelen må ses i samsvar med regelverkets grense mot åpenbart for lave tilbud, se FOA § 
20-13 2.ledd litra c og NS pkt. 6.4.4. 
118 Nordby (2013) s. 152 
119 Ibid. s.153 
120 Ibid. s153 
121 Premiss 30-34 i avgjørelsen 
 39 
                                                 
8.7 Når er bindende avtale inngått? 
Reglene i FOA bygger ikke på avtalelovens modell med tilbud og aksept. Det at melding 
om tildeling av kontrakt er sendt, innebærer ikke at avtale er inngått. FOA § 23-3 siste ledd 
angir at kontrakten anses inngått når begge parter har signert kontrakten.122 NS 8400 byg-
ger på avtalelovens prinsipp og fastslår i pkt. 7.3 at avtale er inngått når skriftlig melding er 
kommet frem til leverandøren innen vedståelsesfristens utløp.     
8.8 Endring av kontrakten 
Når avtalen er inngått er utgangspunktet at anskaffelsesreglene ikke gjelder lenger. Avtalen 
reguleres da av kontraktsretten. En hjemmel for endring av kontrakten gir således mulighet 
for endringer av kontraktsarbeid og kontraktssummen.123 En slik adgang er ikke unntaksfri. 
EU-domstolen har i en prinsippavgjørelse, c-454/06 (presstext), gitt føringer om vesentlige 
endringer i kontrakt. Her oppstiller utgangspunktet for læren om vesentlige endringer. Av-
gjørelsen er fulgt opp av KOFA.124  Etterfølgende endring av risikofordeling og pris vil 
gjennomgående være å anse som vesentlig endring, dersom dette ikke har klar hjemmel i 
avtalen. Netto 15 % regelen i NS 8405 pkt. 22, vil være innenfor endringsadgangen i an-
skaffelsesretten. Dette fordi hensynet til forutberegnelighet og likebehandling ivaretas ved 
en klar hjemmel for endring i konkurransegrunnlaget. Endring av pris og risikofordeling vil 
være uproblematisk dersom dette relaterer seg til kontraktsarbeidet.125    
122 Her er det uenighet i teorien. Marthinussen (2010) fremhever at bestemmelsen er ment å ivareta hensynet 
til andre potensielle leverandører og ikke dermed innebærer at oppdragsgiver er ubundet.  Krüger (2010) 
s.113 tar til ordet for en lik forståelse. I Nordby (2013) fremheves bestemmelsen som en regel for når avtale 
er inngått. Urbye (2007) tillegger bestemmelsen samme innhold som Nordby. En kan anføre at de avtaleretts-
lige reglene ikke gjelder før kontrakten er inngått, frem til dette tidspunkt gjelder anskaffelsesreglene.  
123 Nordby (2013) s. 201 
124 Sak:2008/5 
125 Nordby (2013) s. 202 
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8.8.1 Endring av kontraktsarbeidet 
Muligheten til å foreta endringer er av stor viktighet i BA-kontrakter, jf. NS 8405 pkt. 22. 
At dette er i tråd med anskaffelsesreglene fremgår av KOFA:2008/5.  
 
Fra avgjørelsen siteres følgende "… Standardvilkårene gir byggherren rett til å rekvirere 
endringer og tillegg mot tilleggsvederlag, og slike vil ikke kunne anses som nye oppdrag 
som må kunngjøres. Det ville være lite hensiktsmessig om ikke den valgte entreprenør kun-
ne utføre endringer under oppførelsen i tråd med byggherrens ønsker…"  
 
For fullstendighetens skyld nevner jeg at det offentlige ble dømt for ulovlig direkteanskaf-
felse, siden de før kontraheringstidspunktet var klar over at endringene måtte foretas og 
endringene ikke var innenfor endringsadgangen i NS 8405.    
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9 Uklarhetsregelen ved anbudskonkurranse  
Som vist over vil innbyrdes motstrid mellom dokumenter være en konsekvens av lag på lag 
oppbygningen i entreprisekontrakter. Dette er uproblematisk hvis bestemmelsene om har-
monisering av kontraktsdokumentene løser motstriden. Verre blir det når partene gjør end-
ringer i standardbestemmelser med "hjemme snekrede" løsninger, av typen "vanntette" 
klausuler som "ingeniøren" har liggende i skrivebordsskuffen.126 Når endringene tolkes i 
lys kontraktens system, er det ikke gitt at resultatet blir slik konsipisten ønsket. Dersom 
klausulen blir meningsløs eller kvalifisert urimelig er det nærliggende at en harmonisering 
vil endre klausulen.  
 
Videre kan tvetydigheter og uklarhet bli resultatet hvis forfatteren anvender presise termer i 
NS 3420 (beskrivelsestekster for bygge- og anleggsbransjen), uten hensyntagen til syste-
mets oppbygning. At dette i praksis er relevante problemstillinger fremgår av voldgifts-
praksis og rettspraksis. En mulig årsak til slike uklarheter kan muligens ligge i en pragma-
tisk tilnærming til problemløsning. En slik fremgangsmåte ved kontraktskrivning, vil fort 
kunne bli et problem. Da særlig mht. systematikken, og min påstand er at kanskje jurister 
finner det mer nærliggende å vurdere endringen eller klausulen opp mot systematikken i 
kontrakten. Når det offentlige er byggherre foretar de i stor grad vesentlige endringer i 
standardkontraktene og har i mange tilfeller egne generelle bekrivelsestekster. Siden end-
ringer av standardkontraktenes system vil kunne forskyve balansen i kontrakten, har dette 
vært et sentralt tema i nyere tid.   
 
I teorien forfektes det syn at det offentlige bør bruke "rene" standardkontrakter. I 2009 ut-
talte daværende fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys, at når det of-
fentlige har vært delaktig i utvikling av standardkontrakter så skal disse brukes uten end-
ringer.127 I kommentarutgaven til NS 8407, fremheves det kritikkverdige ved en praksis 
126 Knag (2010) s.89 
127 Brev av 1.7.2009 til offentlige oppdragsgivere 
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med vesentlige avvik fra standardene og at dette bør unngås.128 Kai Krüger inntar samme 
synspunkt, i "På rett grunn" side 118, og viser til statsrådens nevnte uttalelse og forarbeide-
ne til FOA (ot.prp.nr.71 (1997-98).  Praksisen er interessant sett i lys av forordet til stan-
dardene hvor det forutsettes følgende: " …standarden anvendes uten andre endringer eller 
avvik enn de standarden selv åpner for, bortsett fra dem som er nødvendig på grunn av spe-
sielle forhold…"  
 
9.1 Eksempler på uklarhet ved at det offentlige endrer standardkontrakten 
9.1.1 Rt. 1992 s.1105 (NSB-dommen) 
NSB og Eeg-Henriksen Anlegg AS inngikk juni 1986 avtale om anleggsarbeid på Ofotba-
nen. NSB hadde foretatt innhugg i utgangspunktet om entreprenørens rett på fristforlengel-
se når forhold utenfor hans risikosfære medførte krav på fristforlengelse. Endringen relater-
te seg til NS 3401 pkt. 8.2 som tilsvarer NS 8405 pkt. 24.3. Den var gjennomført som en 
konsekvens av at NSBs generelle kontraktbestemmelser gjaldt foran standardkontraktens 
bestemmelser. Forholdet som tvisten relaterte seg til var en endring av arbeidstidsbestem-
melsene ved tariffavtale. Denne medførte en reduksjon fra 40 timers uke til 37,5 timer. Det-
te gav direkte utslag i ferdigstillelsesfristen og entreprenøren måtte forsere, noe som med-
førte overtidsbetaling.  
 
Tvisten var hvorvidt dette ga entreprenøren krav på tilleggsvederlag. De generelle 
kontraktbestemmelser punkt C02.2 hadde følgende ordlyd: 
    "Basis for kontrakt. 
       Kontrakten skal være basert på de offentlige bestemmelser (påbud, forbud o.l.) som 
var publisert og i kraft 14 kalenderdager før anbudsfristens utløp. 
128 Giverholt (2012) s.54 
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       Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av denne kontrakt, gir partene rett 
til regulering av frister og kontraktssum i den utstrekning endringene måtte få betydning 
for disse. 
       Endring av overenskomst mellom entreprenøren og hans arbeidstakere, medfører ikke 
rett til regulering av frister eller kontraktssum." 
 
NSBs påstand var at pkt. C02.2 måtte forstås slik at 1.ledd var førende for tolkning av 
2.ledd. Dette innebar etter deres forståelse at kun endring i lov, i dette tilfellet arbeidsmiljø-
loven, skulle gi entreprenøren krav på tilleggsvederlag for forsering grunnet kortere ar-
beidstid per arbeider. Deres tolkning ville derfor innebære at tariffavtalen skulle løses etter 
ordlyden i 3.ledd. Høyesterett fant C02.2 uklar i sitt innhold for regulering av det spørsmål 
partene sto ovenfor. Det var etter rettens mening ikke slik at 3.ledd konsumerte tilfellet 
hvor tariffavtale var grunnlag for timeendring. Videre var det heller ikke klart at 2.ledd 
ekskluderte tariffavtaler. "Slik forutsetning" er ordvalget NSB har brukt i bestemmelsen, og 
nettopp endring gjennom tariffavtale måtte omfatte slike forutsetninger. Særlig da lovend-
ring ville være det sedvanlige for slike endringer av arbeidstidbestemmelser. Et tilfeldig 
unntak ved at tariffavtale ble brukt, kunne ikke medføre at entreprenøren skulle bli dårlige-
re stilt. Høyesterett uttaler at uklarhetsregelen ikke er nødvendig for tolkningsresultatet, 
dette er etter min mening fordi førstvoterende løser tolkningsspørsmålet ved å bruke det 
objektive tolkningsprinsipp. Herunder fremheves den intersubjektive forståelsen partene 
knyttet til de forutsetninger som lå til grunn for avtalevilkåret.  
 
Det at forutsetningssvikten vanligvis ville bli fanget opp av den avvikende klausulen, siden 
lovsform har vært det sedvanlige ved endring av arbeidstidsbestemmelser, underbygger at 
et tolkningsresultat i favør NSB sin forståelse måtte bygge på en klarere ordlyd. Dette kan 
ses som en risikobasert tolkningsstil hvor den som hevder et avvikende resultat fra norma-
len, må bære risikoen for denne forståelsen. Men det kan også forankres i at avtalen ikke ga 
leverandøren en berettiget forventning om at forutsetningssvikt av denne art skulle være 
unntatt fra avtalen. Dommen viser hvordan forsøket på endring av risikofordelingen i stan-
dardkontraktens bestemmelser, i dette tilfellet NS 3401, ble tolket i disfavør forfatteren. 
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 Entreprenøren vant frem med sitt krav på tilleggsvederlag, avgjørelsen var enstemmig. 
 
9.1.2 Rt.2009 s.160 (Stryn Energi) 
Partene i saken var NCC Construction AS og Stryn Energi AS. Tvisten omhandlet tilleggs-
vederlag grunnet uriktige opplysninger om grunnforholdene.  
Dommen er illustrerende siden den anvender en risikobasert tolkningsstil, som er redegjort 
for i kapittel 5. Den er også illustrerende for hvordan endring av bestemmelser i NS`n ikke 
nødvendigvis medfører at en oppnår det ønskede resultat. Saken gjelder en totalentreprise 
og spørsmålet var for Høyesterett begrenset til hvorvidt varslingsfristen var overholdt. Ut-
gangspunktet etter NS 3431 var at fristen var relativ, "uten ugrunnet opphold", altså av-
hengig av situasjonen. Før avgjørelsen var det uklart hvordan kunnskapskravet i varslings-
regelen var å forstå. Etter en konkret vurdering oppstiller Høyesterett et krav om positiv 
kunnskap, hvorpå totalentreprenøren må få tid til å få oversikt over totalbildet av kostnader 
og utgifter. I tillegg må entreprenøren gis noe tid til vurdering av ansvarsspørsmålet før 
fristen anses utløpt.  
 
Det som er av størst interesse, for denne oppgaven, er hvordan retten tolket byggherrens 
endring av den relative fristen, til en absolutt frist på 24 timer. I kontrakten mellom partene 
var det inntatt et pkt. 2.2, som endret varslingsregelen i NS 3431 pkt. 22.5, fra "uten ugrun-
net opphold" til 24 timer.  
 
Når førstvoterende skal ta stilling til hvilken varslingsregel som gjelder mellom partene, 
vurderer han hvorvidt endringen er tilpasset systemet som NS 3431 bygger på. Som nevnt 
over følger standarden en systematisk oppbygning og endring av enkelt bestemmelser vil 
være uten ønsket virkning, dersom endringen ikke er gjennomgående og i tråd med syste-
met. Pkt. 22.5, som pkt. 2.2 i kontrakten endret, er den generelle varslingsregelen. Mens 
varslingsregelen for opplysninger angående grunnforholdene, reguleres i pkt. 8.5.  
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Høyesterett tar ikke standpunkt til hvorvidt pkt. 8.5 skal vurderes som en særskilt bestem-
melse, uavhengig og annerledes enn pkt. 22.5. Men når byggherren har gjort en endring av 
standardkontrakten og ikke eliminert denne uklarheten, er han også den som er nærmest til 
å bære risikoen for dette. En ser dermed at retten kunne kommet til en fortolkning av avta-
len ut i fra harmonisering, men hopper over gjerdet der det er lavest. Jeg anser det som let-
tere å argumentere for en løsning etter forfatteregelen, fremfor den mer tungrodde argu-
mentasjonen ved å løse spørsmålet etter en lex-specialis tolkning. Rimelighetsbetraktninger 
i form av reelle hensyn knyttet til risikoplassering underbygget også at forfatterreglen skul-
le slå igjennom her. Dette påpeker Høyesterett ved å vise til at en frist på 24 timer i seg selv 
er meget inngripende, men dersom avtalen hadde vært klar på dette punktet vil nok domsto-
len avstå fra å frata profesjonelle parter deres autonomi.  
 
Tingretten (TFJOR-2006-137356) var også klar på at § 36 ikke fikk anvendelse på avtale-
vilkåret om 24 timers varslingsfrist. Dette underbygges særlig av Salhusbrodommen, hvor 
Høyesterett oppstiller en meget streng linje for bruk av avtl. § 36 i entrepriseretten. Slik jeg 
leser Alf Johan Knag i artikkelen "Hvordan skrive kontrakt"129, legger han til grunn at der-
som avtalen hadde vært klar ville ikke avtl. § 36 ført frem. Etter min mening er det ikke 
noe ekstraordinært at Høyesterett lettere konkluderer med uklarhet når resultatet er lite ri-
melig. I tråd med tolkningslæren og da særlig harmoniseringsstilen er det ved urimelige 
tolkningsresultater, naturlig å se hen til bakgrunnsretten. Da har det forutsetningen mot seg 
at partene ønsket en avvikende bestemmelse, dersom dette ikke fremgår med klarhet. Såle-
des blir det en løsning hvor risikoplasseringen underbygges av harmoniseringsstilen. Det er 
en glidende overgang mellom den risikobaserte tolkningsstil, herunder uklarhetsregelen, og 
harmoniseringsstilen i slike tilfeller.130  
 
NCC vant saken i sin helhet, dommen var enstemmig. 
129 "På rett grunn" s.85-110 her særlig s. 96. 
130 Se kapittel 4 og 5. 
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10  Hvor langt rekker presumsjonsregelen om at feil prising av 
enkelt poster presumeres inntatt i andre poster? 
 
Det er et gjentagende tema i entrepriseretten ved anbudskonkurranse at det oppstår spørs-
mål knyttet til hvordan prising av poster i tilbudet er å forstå. Dette reguleres som nevnt av 
spesialregelen for BA-kontrakter i FOA § 21-2 og av NS 8400 pkt.5.1.2.  
 
Men det kan også være at prisen er satt for lavt grunnet feil ved beregningen. Spørsmålet 
blir for begge tilfellene hvorvidt det er muligheter for etterfølgende endring av kontrakts-
summen. Avgjørende blir dermed hvilke rettsregler som skal gjelde. Er det anskaffelsesret-
ten eller kontraktsrettens regler som gjelder? Spørsmålet må løses etter anskaffelsesretten 
sine regler, siden kravet til likebehandling mellom tilbyderne, jf. LOA § 5, tilsier at kon-
kurransen ikke skal bli illusorisk ved å kunne endre prisene i ettertid ved anvende avtaleret-
ten.131  
     
10.1 Rt.2003 s.1531 (Veidekkedommen) 
Tvisten har sitt utspring i en tunnelentreprise, hvor Statens vegvesen kontraherte med Vei-
dekke ASA. Avtalen ble inngått ved anbudskonkurranse etter NS 3400 sine regler, kontrak-
ten ble inngått i 1997 og således før LOA trådte i kraft. Hovedspørsmålet var hvordan feil-
prising av poster i anbudet, etter terminologien i denne oppgaven kalt tilbudet, skal løses. 
Feilprisingen relaterte seg ikke til uklarheter eller feil i konkurransegrunnlaget, men oppsto 
grunnet multiplikasjonsfeil hvor enhetsprisen ble beregnet etter kvadratmeterpris istedenfor 
kubikkmeterpris. Således var det forhold hos entreprenøren som medførte at prisingen ikke 
dekket kostnaden ved utførelsen. Enhetsprisen for den aktuelle prosessen ble vesentlig la-
vere, 74,72 kroner istedenfor 1.494,40 kroner.  
 
131 Veidekke- og Stryn Energidommen 
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Førstvoterende innleder sitt votum med å redegjøre for rettskildesituasjonen i saken. Deret-
ter fastslår han at det er de særskilte regler for anbudsinnbydelse, i dette tilfellet NS 3400, 
som er utgangspunktet for vurderingen. Dermed blir NS 3400 sine regler for endring av 
tilbudet etter tilbudsfristens utløp, avgjørende for løsningen. Den klare hovedregel er at 
slike endringer ikke kan forekomme, jf. Pkt. 13.2 1.ledd som tilsvarer NS 8400 pkt. 6.5. 
Unntak fra hovedregelen krever derfor hjemmel, i dette tilfellet blir det en vurdering etter 
pkt. 13.2 2.ledd (pkt. 6.6 i NS 8400). Høyesterett konkluderer med at kravet til retting etter 
pkt. 13.2 2.ledd, oppstiller en todelt vurdering. Feilen må være åpenbar og det må være 
åpenbart hvorledes feilen skal rettes. Høyesterett sin tolkning av det siste vilkåret er særlig 
klargjørende for forståelsen av regelen.  
 
At bestemmelsen skal forstås slik forankres i juridisk teori, da gjeldende forskrift om of-
fentlige anskaffelser132 § 9-1 3.ledd og forslaget til NS 8400 pkt. 6.6. Regelen settes også i 
sammenheng med presumsjonsregelen om manglende prising av enkeltposter, se kapittel 
8.6 over. Dette underbygger den friheten tilbyder har ved sin prising av oppdraget, og gir 
rom for taktisk prising. Høyesterett går også inn på lagmannsretten sin rettsanvendelse og 
uttaler at pkt. 13.3, som gjelder oppdragsgiver sin mulighet til å innhente opplysninger fra 
tilbyder, står tilbake for avvisningsregelen i pkt. 12,4. Hvis oppdragsgiver skal rette feilen 
må dette skje uten innspill fra tilbyder, derfor må det være åpenbart hvorledes feilen skal 
rettes. Dersom feilen er åpenbar og det ikke er opplagt hvordan den skal rettes, må opp-
dragsgiver avvise tilbudet.  
 
Det er viktig å ha med i vurderingen at dersom oppdragsgiver avviser på feilaktig grunnlag 
vil han kunne bli erstatningsansvarlig. En ser dermed at systembetraktninger blir viktigere 
enn rimelighetsbetraktninger. Således blir rettstilstanden betydelig klarlagt ved denne av-
gjørelsen. For denne oppgaven er det nettopp denne delen av dommen som er av interesse. 
Ved at listen settes høyt før oppdragsgiver er pliktig til å endre tilbudet, ivaretas hensynet 
til likebehandling og forutberegnelighet.  
132 FOA av 2001 nr.616 
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Tilbyder bærer risikoen for sin forståelse av konkurransegrunnlaget og innholdet av sitt 
eget tilbud. Et viktig moment i avgjørelsen er at Høyesterett gjør det klart at avtaler inngått 
ved anbudskonkurranse må vurderes særskilt og til dels annerledes enn andre avtaler, da 
særlig siden anskaffelsesregelverket ikke gir rom for de generelle reglene i avtaleloven. 
Harmoniseringshensyn tilsier at inngåelsesreglene i anbudsretten må være utgangspunktet 
for vurderingen.133 Høyesterett konkluderer således med at staten frifinnes, avgjørelsen er 
enstemmig.  
 
10.2 Rt. 2007 s.1489. (Byggholtdommen) 
10.2.1 Innledning 
Spørsmålet i Byggholtdommen var hvorvidt manglende prising av tiltransport i tilbudet 
måtte anses innberegnet i andre poster i tilbudet, jf. Veidekkedommen. Innunder denne 
vurderingen var spørsmålet hvorvidt prosjektbeskrivelsen, kalt "bok 0", var tilstrekkelig 
klar. Således kan dommen plasseres i både kapittel 9 og 10 i denne oppgaven.  
 
Før jeg drøfter innholdet og resultatet av dommen finner jeg det hensiktsmessig å redegjøre 
for det entrepriserettslige begrepet "tiltransport". Tiltransport er en av to former for arrang-
ert entreprise.134  Som nevnt over kjennetegnes entrepriseretten ved at risikofordelingen 
følger funksjonsfordelingen i kontrakten. Entreprenøren bærer risikoen for sin kontrakts-
forpliktelse og sine kontraktsmedhjelpere. Byggherren kan kontrahere med flere entrepren-
ører, såkalte sideentreprenører.135 Etter funksjonsfordelingen vil ikke en sideentreprenør ha 
risikoen for det en annen entreprenør utfører.136 For byggherren kan det være ønskelig å 
forholde seg til en entreprenør istedenfor å kontrahere med flere. Dette kan ha sitt grunnlag 
i flere forhold. Det faktiske bildet blir mer oversiktlig og samordningen på byggeplassen 
133 Denne tolkningen baserer jeg på Avsnitt 46 i dommen. 
134 Begrepet "arrangert entreprise" ble innført av Tore Sandvik, se kommentarutgave til NS3401 s.63 
135 NS 8405 pkt. 2.9 
136 Marthinussen (2010) s.219 
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bedres, men det viktigste er risikofordelingen.137 Når sideentreprenøren transporteres til 
hovedentreprenøren, endres risikobildet ved at sideentreprenøren nå er å anse som underen-
treprenør hos hovedentreprenøren.138  
Den som får ansvaret, for det som nå er en underentreprenør, blir omtalt som hovedentre-
prenør.139 I juridisk teori og i NS`ene er det oppstilt krav til klart avtalegrunnlag for at til-
transport til hovedentreprise skal anses avtalt.140 Det er også i juridisk teori enighet om at 
tiltransport til hovedentreprise gir entreprenøren rett på påslag, dette fremgår nå direkte av 
NS 8405 pkt. 16.5.141  
 
10.2.2  Nærmere om sakens faktiske side 
Ved anbudskonkurranse ble entreprenør J.M Byggholt tildelt oppdraget med å utføre til-
bygg og ombygging av Linderud skole. Oppdragsgiver var Oslo kommune 
v/Undervisningsbygg Oslo KF. Det fremgikk av bok 0 at kommunen skulle kontrahere di-
rekte med entreprenører for teknisk arbeid, og at disse skulle tiltransporteres entreprenøren 
som ble tildelt oppdraget. Kommunen hadde ikke inngått avtale med entreprenørene som 
forutsattes tiltransportert.  
 
Kapittelet for de prisgivende poster, bok 0, var bygd opp etter systemet i NS 3420. Enkelte 
steder var det også vist til de tilsvarende kodene i NS 3420.  
 
Den aktuelle posten hvor tiltransport skulle prises, var ikke utfylt av Byggholt i tilbudet. 
Byggholt hadde derimot priset post 01.B22.10 som var en overordnet post for Administra-
137 Marthinussen (2010) s. 219 
138 Hagstrøm (1997) s. 19.  
139 Sandvik kommentarutgave til NS3401 og Marthinussen kommentarutgave til NS8405 
140 Se NS3401 pkt.5.2 og NS8405 pkt. 16.1 1.ledd. Dette er også lagt til grunn i Hagstrøm entrepriserett s.20, 
Sandvik kommentarutgave til NS3401 s.70 og Marthinussen kommentarutgave til NS8405 s.217  
141 Marthinussen (2010) s. 235 argumenterer for at manglende prising av tiltransport i tilbudet ikke kan med-
føre at retten på betaling bortfaller, dette fordi tilleggsvederalget ikke er en del av kontraktssummen.  
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sjon. Dennes underpost, "B22.10.1" som inneholdt en henvisning til bok 0, var ikke priset. 
Videre viste bok 0 til et skjema hvor tiltransport for underentreprenør skulle prises. I til-
budsbrevet var denne delen av tilbudet kommentert med "det forutsettes at de tiltransporter-
te underentreprenørene har tilstrekkelig kapasitet". Byggholt presiserte videre at tilbudet 
bygget på NS 3420 og NS 3430. Sistnevnte er forgjenger til NS 8405.  
 
I avklarende møte etter tilbudet var antatt, ble det opplyst fra Byggholt at tiltransport ikke 
var omfattet av prisingen av Post 01.B22.10. Dette ble fulgt opp med brevveksling mellom 
partene, uten at enighet ble oppnådd omkring prising av tiltransport. Etter avholdt møte 
undertegnet partene kontrakten, men presiserte at de ikke var enige angående posten om 
tiltransport. Byggholt forbeholdt seg retten til å avklare dette i rettssystemet og tok ut stev-
ning for Oslo tingrett 15.oktober.2004. Byggholt vant delvis frem i tingretten og tapte i 
lagmannsretten.  
10.2.3 Nærmere om sakens rettslige side 
I avsnitt 48-59 redegjør førstvoterende, dommer Tønder, for kontraktens oppbygning, jeg 
går ikke nærmere inn på dette.  
 
Høyesterett oppstiller deretter (i avsnitt 60-61) det rettslige utgangspunktet for endring av 
kontraktsvilkårene ved anbudskonkurranse, se oppgavens kapittel 8.5. Deretter oppstiller 
Høyesterett et strengt objektivt tolkningsprinsipp. Hvor systembetraktninger er avgjørende 
for hvordan avtalen skal forstås, se avsnitt 62 3.setning.  
 
Avsnitt 62 i dommen (inntatt her i sin helhet) 
"…Det vil på denne bakgrunn være av vesentlig betydning at anbudsgrunnlaget som legges 
fram for anbyderne, er grundig gjennomarbeidet med sikte på å få fram en klar og presis 
prosjektbeskrivelse. Det samme gjelder for de enkelte utgiftsposter som forutsettes priset. 
Av samme grunn vil det være av vesentlig betydning at anbudsgrunnlaget er basert på en 
korrekt og konsekvent bruk og forståelse av de standarder som er anerkjent i byggebran-
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sjen, jf. i denne sammenheng forskrift om offentlige anskaffelser § 3-9. Det sier seg selv at 
det vil være byggherren som ved utformingen av anbudsgrunnlaget vil måtte bære ansvaret 
for at en slik målsetting blir oppnådd…"   
 
Således oppstilles et strengt krav til forfatteren av konkurransegrunnlaget, siden han har 
god tid til å utarbeide dette. Til forskjell fra leverandørene som har en tidsbegrenset mulig-
het til å sette seg inn i hvordan konkurransegrunnlaget skal forstås. Høyesterett viser i den-
ne sammenheng til § 3-9 i tidligere FOA, som er videreført i gjeldende FOA § 3-11 1.ledd. 
Her fremgår det at standardkontrakter som hovedregel skal brukes. Når oppdragsgiver bry-
ter med systemet som følger av standardkontrakten underbygger dette at oppdragsgiver må 
bære risikoen for eventuelle uklarheter dette medfører. 
 
Det fremheves (i avsnitt 64) at fremgangsmåten som er brukt i konkurransegrunnlaget ikke 
er vanlig. Videre er valgte løsning heller ikke i tråd med systemet i NS 3420, ved å prise 
tiltransport av sideentreprenør med rund sum med den her benyttede kode. Når oppdragsgi-
ver velger å bruke systemet i NS 3420 på en avvikende måte skal avviket fremgå tydelig. 
Etter standarden gjøres dette ved tilføyelse av tallet 9 i koden. Dette fremhever Høyesterett 
i avsnitt 65.  
 
Som nevnt over er tiltransport en av to former for arrangerte entrepriser. Den andre formen 
omtales som administrerende sideentreprenør. Når den omtvistede posten som ikke er pri-
set, omtalt som B22.10.1, gjelder "administrasjon med fremdriftsansvar for underentrepre-
nør…", fremholdes det at posten ikke er egnet til å få frem at den gjelder full tiltransport. 
Høyesterettsdommer Tønder fremhever i avsnitt 67, at det fremstår som Undervisnings-
bygg har benyttet begrepene uten å inneha den riktige forståelsen av dem.  
 
Videre medfører heller ikke henvisningen til bok 0 i post B22.10.1, at det fremgår med 
tilstrekkelig klarhet hvordan tiltransport skulle prises i tilbudet. Selv ikke når anbudsdoku-
mentene leses i sammenheng, jf. avsnitt 70.    
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 I avsnitt 73-75 redegjør Høyesterett for en streng objektiv fortolkning og det understrekes 
at oppdragsgiver sine subjektive intensjoner er uten betydning med mindre de fremgår av 
konkurransegrunnlaget. Videre fastslås det at tilbyder ikke er ansvarlig for uklarheter i til-
budet når dette skyldes konkurransegrunnlaget sin ufullstendighet. Høyesterett oppstiller 
således en særlig streng uklarhetsregel i form av contra stipultorem i entrepriseretten. 
 
Byggholt vant saken og som et obiter dictum i oppgavens sammenheng nevnes det at kra-
vet ikke var prekludert etter NS 3430 sine regler, slik i tingretten kom til for deler av kra-
vet. Høyesterett forstår den spesielle preklusjonsregelen i NS 3430 pkt. 28.3.4 sett i sam-
menheng med pkt. 28.3.1, kun å regulere hvorvidt tiltransport var en del av kontraktsfor-
pliktelsene til entreprenøren. Vederlaget for tiltransport var derfor ikke prekludert.  
Dommen var enstemmig. 
  
10.2.4 Juridisk teori om Byggholtdommen 
 
Alf Johan Knag trekker påpeker i sin artikkel, inntatt i "På rett grunn" på s. 102, at dommen 
viser den særlige tyngden uklarhetsregelen har ved motstrid mellom kontraktsdokumente-
ne. Videre påpeker han uklarhetsregelens betydning sett i lys av leverandøren sin begrense-
de mulighet for å ta forbehold mot slike uklarheter, da dette gjennomgående må medføre 
avvisning jf. FOA § 20-13 litra d.    
 
Kai Krüger sin artikkel i samme bok på s.127 og 128 påpeker at kommunen prøvde å sette 
regelen i NS 3430 pkt. 12.4 til side med sin spesielle oppbygning av konkurransegrunnla-
get. Han viser til BJFR sin konklusjon i sak 558 (2004), hvor Byggholtsaken ble forelagt 
rådet. Rådet sin konklusjon går lenger i en harmoniserende tolkningsstil og løser spørsmå-
let om entreprenørens rett på tilleggsvederlag etter hvordan NS 3420 tradisjonelt forstås. 
Videre fremheves plasseringen av tiltransport under kapittelet rigg og drift, noe som er me-
get uvanlig i praksis. Rådet konkluderer videre med at "bok 0" sin omtale av tiltransport er 
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uten betydning i denne sammenheng. Krüger fremhever at Høyesterett knesetter særlig to 
prinsipielle avklaringer.   
• Høyesterett knesetter: En særlig uklarhetsregel etter "contra stipultorem". 
• Avviser en undersøkelses- og varslingsplikt etter godtro-standarden.  
 
Lasse Simonsen foretar i artikkelen "Tolkning av anbudsgrunnlag Rt-2007-1489"142 en 
analyse av Byggholtdommen. Jeg vil i det følgende påpeke noen momenter han trekker 
frem som ikke allerede er nevnt over. Dette for å unngå gjentagelser.  
 
På s.279 påpeker Simonsen Høyesteretts bekreftelse av en tilstramming av den generelle 
uklarhetsregelen, når forholdet reguleres av anskaffelsesreglene. Simonsen fremhever vide-
re leverandørens begrensede mulighet til påvirkning av konkurransegrunnlagets utforming, 
som i praksis er begrenset til forbehold med de risikoer dette medfører. 
Videre, påpeker han, leverandørens spesielle situasjon ved kalkulering av tilbudet kunne 
vært trukket frem. Det er som han fremhever, små sjanser for at leverandøren faktisk tilde-
les kontrakten ved en åpen anbudskonkurranse.143 Dermed begrenses også leverandørens 
ressursbruk på gjennomlesning og kalkulering av rent praktiske grunner. Noe som igjen 
underbygger at kravene til konkurransegrunnlaget må være høye, hva gjelder klarhet og 
entydig utforming.144  
 
Et annet sentralt moment Simonsen påpeker, er Høyesteretts tilsynelatende overseelse av 
regelverkets åpning for avklaring av uklarheter før tilbudsfristen utløp.145 Som jeg har re-
degjort for over er tilbudsfristen en viktig milepæl når det gjelder kontakt mellom partene. 
Men muligheten til avklaringer kan etter min mening ikke åpne for at en uklarhet i konkur-
ransegrunnlaget lempes over på tilbudsgiver. Særlig må dette være tilfellet når reguleringen 
142 Torsten Iversen (2009) s.277og f.   
143 Ibid. S.280 
144 Ibid. S.280 
145 Ibid. S.286 
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i så stor grad avviker fra det sedvanlige. Muligheten er velegnet til å avklare tvetydigheter 
og uklarheter, men det er ikke en avklaringsplikt for entreprenøren. Simonsen fremholder 
at objektivitetsprinsippet ved anbudskonkurranse må gjelde tilsvarende ved tolkning av 
partsutsagn avgitt enten som forbehold eller ved avklaringer før tilbudsfristens utløp. Dette 
må være korrekt og underbygges også av reglenes krav til klarhet både i FOA og NS 8400 
og prinsippet om likebehandling og forutberegnelighet i LOA § 5.  
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 11 Rt. 2012 s.1729 (Mikadommen)  
Dommen gjelder uklarhetsregelens eventuelle anvendelse på kontrakten mellom tunnelen-
treprenør Mika AS, omtalt som Mika, og Statens vegvesen, omtalt som Vegvesenet.  
11.1 Sakens faktiske side 
Ved anbudskonkurranse utlyste Vegvesenet bygging av Stedjebergtunnelen med tilhørende 
veg i dagen (vei utenfor tunnel) på Rv. 55 i Sogn og Fjordane. Leverandørene konkurrerte 
på pris og Mika hadde det laveste tilbudet. Tilbudet ble beregnet på bakgrunn av prising av 
enhetsprispostene inntatt i kapittel E i kontrakten. På denne måten får leverandøren ansva-
ret for å prise postene eller prosessene slik at kostnader og eventuell fortjeneste dekkes 
inn.146 Enhetsprisen multipliseres med oppdragsgivers mengdeangivelse, som beregnes 
etter oppmåling. Dermed bærer partene risikoen for at mengdeangivelsen og enhetspris 
tilsammen utgjør et korrekt kostnadsbilde. Tvisten var hvorvidt prising for kjøp og leveran-
se av stein, til opparbeidelse av en såkalt natursteinmur, fremgikk med tilstrekkelig klarhet 
av konkurransegrunnlaget.    
 
11.1.1 Kontraktens oppbygning 
De prisbærende poster var inntatt i et eget kapittel i kontrakten mellom partene. Dette ka-
pittelet var bygd opp etter Vegvesenets håndbok 025. I håndboken fremgår det innled-
ningsvis at den " først og fremst er beregnet for bruk internt i etaten." 147 Håndboken inne-
holder prosesskoder som forutsettes benyttet ved arbeider for Vegvesenet i entrepriser.148  
 
146 Det kan tenkes at en leverandør kun priser tilbudet slik at han får full kostnadsdekking, for å etablere seg i 
bransjen. 
147 Innledende tekst s.2 
148 Dette fremgår av innledningen pkt. 1 i håndbok 025 prosesskode 1 1994 utgaven som var gjeldende i kon-
trakten mellom Mika og Vegvesenet.  
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Den funksjonelle siden ved prosessene er todelt. En teknisk beskrivelse som forenkler ut-
formingen av tilbudet, egnet til å sikre en ensartet utførelse.149 Dernest en kontoplan for 
kostnadsoppfølgning for Vegvesenet. Således benyttes ikke NS 3420 sine beskrivelsesko-
der i kontrakten mellom partene.150    
 
Likevel, håndboken er ment å ivareta de samme hensyn som NS 3420. Håndboken bygger 
på en hierarkisk oppbygning i et titall-system, hvor flere desimaler betyr mer detaljert be-
skrivelse. Av særlig interesse for tvisten mellom Mika og Vegvesenet, er pkt. 5 i håndbo-
ken. Denne gjengir Høyesterett i sin helhet i avsnitt 11. Jeg begrenser meg til å gjengi føl-
gende:  
 
"… Tekster angitt på et høyt nivå (lite antall sifre) gjelder også for underordnede delpro-
sesser (større antall sifre), dersom ikke ny tekst om samme emne er angitt i den underord-
nede delprosessen…" (min understrekning).  
 
Kapittel E i konkurransegrunnlaget inneholdt de prosesser som Mika skulle prise i sitt til-
bud. Oppføring av mur, ble angitt med prosessene 71.1, Spesiell beskrivelser 71.13 og Spe-
siell beskrivelser 71.14 under hovedprosess 7. 
Det var ikke vist til prosess 71, som er på et høyere nivå, mindre antall siffer. Denne koden, 
71 litra a som fremgår av håndboken, sier klart at prosessen omfatter levering av materia-
ler.   
Mika oppga enhetsprisen 1.870 kr. for prosessene 71.13 og 71.14, enhetsprisen ble multi-
plisert med 1 810 og 850 kvm. Prisen blir da 4.974.200 kr. og utgjør ca. 4,8 % av tilbudet 
som var på 102.779.273 kr.151 Tilleggskravet var på 2.629.325 kr, som vil være en total 
økning i underkant av 2,6 % av det opprinnelige tilbudet. Tilbudet kunne derfor ikke anses 
som åpenbart for lavt, noe som heller ikke ble anført.  
149 Pkt. 1 håndbok 025 
150 I 2007 utgaven er håndboken tilpasset NS 3420, jf. Pkt. 1 i denne. Og avviker i stor grad fra 1994 utgaven. 
151 Således kan det ikke anføres å være unaturlig lavt, jf. FOA § 20-13 2.ledd litra c jf. § 20-14. 
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11.1.2 Høyesterett sin vurdering av uklarheten i kontrakten. 
I motsetning til underinstansene kom Høyesterett til at levering av stein var omfattet av 
Mikas tilbud. Førstvoterende, dommer Tønder, fastslår innledningsvis i sitt votum at det 
rettslige grunnlaget for vurderingen er tolkning av entreprisekontrakter. Deretter redegjør 
han for det objektive tolkningsprinsipp i kontrakter mellom næringsdrivende, jf. Rt. 2002 
s.1155 (kommenter over). Videre fremheves at en objektiv fortolkning får ytterligere styrke 
ved anbudskonkurranse i entrepriseretten, siden kontraktsgrunnlaget er utarbeidet av den 
ene parten alene. Deretter redegjør førstvoterende for uklarhetsreglen i entrepriseforhold 
inngått ved anbudskonkurranse og viser til Veidekke- og Byggholtdommen. Det rettslige 
utgangspunktet for vurderingen, kan sammenfattes slik: "Dersom det til tross for enkelte 
uklare punkter, etter en objektiv fortolkning er klart hva oppdragsgiver har ment, må til-
budsgiver forholde seg til det". Dette betyr, at når konkurransegrunnlaget er klart, har leve-
randøren risikoen for sin forståelse av dette, jf. Avsnitt 58 i dommen. Høyesterett trekker 
frem avsnitt 62 fra Byggholtdommen og BJFR sin uttalelse som er inntatt i Veidekkedom-
men.  
 
En av statens hovedanførsler var at Byggholtdommen bygger på en misoppfatning av an-
budsretten.152 Høyesterettsdommer Tønder påpeker at uttalelsen, om at leverandøren i 
praksis må ta et forbehold dersom han pålegges en avklaringsplikt, var uten betydning for 
resultatet i Byggholtdommen. Således avstår han fra en nærmere drøftelse av en eventuell 
"avklaringsplikt". Etter min vurdering kan ikke tilbyder pålegges en slik plikt, men Høyes-
terett lar altså problemstillingen stå ubesvart.  
 
For innholdet av den objektive fortolkning på entrepriserettens område vises det til Rt. 
2010 s.961. Her særlig uttalelsen om at objektiv tolkning åpner for formålsbetraktninger og 
reelle hensyn. I sistnevnte dom var formålsbetraktninger særlig aktuelt siden saken gjaldt 
NS 3431 sine regler om sluttoppgjør.  
152 I tråd med Simonsen sin kommentar til Byggholtdommen inntatt over. 
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Førstvoterende tilføyer at systembetraktninger og en helhetsvurdering av kontrakten må 
kunne vektlegges ved fastlegging av konkurransegrunnlagets innhold (avsnitt 67). Særlig 
systembetraktninger er etter min mening særlig viktig ved uklarhetsregelen i entreprisret-
ten.  
 
Tolkningsprosessen oppsummeres i avsnitt 69:  
"Spørsmålet er om det av beskrivelsen av det som skal prissettes, når dette blir lest av en 
normalt forstandig tilbyder, framgår at dette også omfatter stein som inngår i murarbei-
det." 
 
Deretter går Høyesterett over på selve tolkningsprosessen. Her vises det til kontrakten som 
ble undertegnet av partene ved tildelingen av entreprisen. Av denne følger det at opplys-
ninger om og vilkårene for arbeidet er angitt i konkurransegrunnlaget og de dokumenter og 
tegninger konkurransegrunnlaget viser til. I avsnitt 71 i dommen gjengis konkurranse-
grunnlagets oppbygning. Det essensielle er at i tillegg til anbudsdokumentene, suppleres 
konkurransegrunnlaget av prosesskoden herunder håndbok 025 (prosesskode 1) og 026 
(prosesskode 2) og tegningshefte. Dette fremgår av kapittel A i anbudsdokumentene under 
overskriften "Dokumentoversikt". 
 
Førstvoterende drøfter deretter hvorledes anbudsdokumentene angir prosessen for murar-
beidet i kapittel E. Ikke overraskende kommer Høyesterett til at beskrivelsen i prosessen 
ikke positivt nevner levering av stein. Førstvoterende nevner at det i den spesielle beskri-
velsen er angitt at prisingen omfatter levering og utføring av fiberduk, og levering og utfyl-
ling av filterlag. At det er inntatt en således uttømmende beskrivelse av hva som skal leve-
res og prises i denne posten, uten at levering og prising av stein nevnes, blir derimot ikke 
drøftet. Istedenfor går Høyesterett over til å drøfte beskrivelsen i pkt. 71.1 litra a. Her 
fremheves første og siste setning i litra a. Av første setning fremgår det at oppføring av mur 
skal prises. Mens det i siste setning er inntatt en henvisning til hovedprosess 2 i forbindelse 
med beskrivelsen av uttak i linje og sideuttak av stein. Henvisningen blir ikke meningsfull 
da hovedprosess 2 ikke nevner uttak i linje eller sideutakk av stein.  
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Det som derimot er klart er at pkt. 71.1 litra a er klippet ut av handbok 025 og limt inn i 
kapittel E, og gir ikke noen nærmere avklaring av spørsmålet.   
 
Når det gjelder bokstavenes betydning i forhold til beskrivelsen, gjelder litra a for beskri-
velse av arbeidet som skal utføres. Litra b gjelder krav til materialer. Høyesterett sier seg 
enig i Mikas anførsel om plasseringen av passusen, "entreprenøren kan ikkje rekne med å 
nytte stein frå anlegget", i litra b, isolert sett må forstås som kvalitative krav til stein som 
skal brukes i muren. Mika fremholder passusen ikke kan tas til inntekt for hvorvidt prising 
av stein og frakt av denne inngår i deres enhetspris. Argumentet blir etter min mening ikke 
særlig drøftet i dommen. Mikas poeng var at stein tilgjengelig på anlegget skulle brukes til 
å oppføre muren. Høyesterett avviser denne anførselen da steinen det var snakk om relater-
te seg til en tidligere utført entreprise og derfor måtte være uten betydning for forståelsen 
av mellomværende mellom partene. Hvorfor slike faktiske forhold er uten betydning for 
tolkning av avtalen angis ikke. Muligens er poenget at Mika anfører en subjektiv forutset-
ning som er uten relevans, når den objektive forståelse av avtalen skal fastlegges. Men der-
som dette var faktiske omstendigheter som var nærliggende for tilbudsgiverne å vektlegge 
ved sin prising, blir avvisningen av argumentet noe formalistisk. Spørsmålet er nettopp 
hvordan en forstandig tilbyder forstår konkurransegrunnlaget og da vil faktiske forhold 
virke inn på forståelsen.  
 
I avsnitt 82 konkluderer førstvoterende med at det isolertsett ikke fremgår i hovedprosess 7 
i kapittel E, med tilstrekkelig klarhet at prising av anskaffelse av stein og frakt av denne er 
innberegnet.  
 
Høyesterett stopper ikke tolkningsprosessen ved kapittel E. Som nevnt over fremgår det av 
pkt. 4 i kontrakten at konkurransegrunnlaget ikke er begrenset til anbudsdokumentene, her-
under kapittel E, men suppleres bl.a. håndbok 025, jf. kapittel A i anbudsdokumentene. I 
kapittel A fremgår det under overskriften "DOKUMENT" pkt. 3 at håndbok 025 inngår i 
konkurransegrunnlaget.  
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Spørsmålet blir dermed om dette betyr at kodene i håndboken også får betydning for inn-
holdet av entreprenøren sin prising muren. I så fall er den overordnende prosessen til 71.1 
litra a, 71.13 og 71.14 av avgjørende betydning.  
 
Det fremgår av prosess 71 "Murer" følgende: 
 
"Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med bygging av murer av 
naturstein…"  
    
Den rettslige problemstillingen blir dermed hvorvidt prosess 71 bortfaller grunnet mang-
lende henvisning til prosessen i kapittel E. Mika sin hovedanførsel var at manglende hen-
visning i kapittel E til prosess 71 må medføre at prosess 71 ikke er en prisbærende post. For 
å løse denne problemstillingen anvender Høyesterett prosesskoden sin innledende bestem-
melse pkt. 4 som har overskriften " BRUK AV PROSESSKODEN VED ANBUD". I den-
nes pkt. 4.1 fremgår det avslutningsvis "…I pkt. E skal det være tatt inn eller henvist til de 
enkelte prosesser i Prosesskoden. Hele Prosesskoden (Håndbok-025 og 026) gjelder imid-
lertid som et av anbudsdokumentene når denne er nevnt som vedlegg til Anbudsgrunn-
lag..." (min understrekning).  
 
Høyesterett forstår denne bestemmelsen slik at manglende henvisning i kapittel E er uten 
betydning for hvorvidt prosess 71 gjelder for konkurransegrunnlaget eller ikke. Dette grun-
net henvisningen i kapittel A, nevnt over. Således er følgende rettsanvendelse i lagmanns-
retten sine premisser utslag av feil rettsanvendelse: "…Denne prosesskoden er ikke direkte 
gjort til en del av selve kontrakten ved at det er vist til den…"   
 
Når prosess 71 således er en del av konkurransegrunnlaget blir neste spørsmål hvorvidt 
prosess 71 faller bort ved at det er gitt spesifiserende tekster for murarbeidet i kapittel E, jf. 
Pkt. 5 i håndboken nevnt over. Høyesterett forstår pkt. 5 siste ledd som en motstridsbe-
stemmelse, som innebærer at kun dersom det fremgår av de underordnede prosesser mot-
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stridende tekst, så vil prosess 71 være unntatt. At pkt. 5 siste ledd skal forstås på denne 
måten er ikke opplagt.  
I tingretten og lagmannsretten blir bestemmelsen tillagt en annen betydning. På den måten 
at dersom det foreligger spesifiserende underpunkter vil dette medføre at den overordnede 
prosess ikke gjelder. Tingretten er klarest i at pkt. 5 må tillegges en slik forståelse.153 Når 
Høyesterett tillegger pkt. 5 denne forståelsen blir det avgjørende hvorvidt prosessene inn-
tatt i kapittel E inneholder noen motstridende tekst om prising av stein. Dermed er utgangs-
punktet for Mika fullstendig snudd på hodet. Deres hovedpoeng er at kapittel E ikke angir 
noen prosess for prising av stein. Nå har derimot Høyesterett kommet frem til at kun der-
som kapittel E inneholder en motstridende tekst om prising av stein, så vil prising av stein 
være unntatt.  
 
Høyesterett drøfter i avsnitt 93 og 94 hvorvidt utelatelsen av prosess 71 i kapittel E taler for 
en antitetisk tolkning av konkurransegrunnlaget. Men med den forståelsen Høyesterett til-
legger pkt. 5 i håndbok 025 taler systembetraktninger for at en slik forståelse ikke medfører 
riktighet. Videre fremheves at en slik forståelse også følger av de spesielle kontraktsvilkår 
som gjelder for anbudskonkurransen, jf. Kapittel D2 i anbudsdokumentene. Her vises det 
særlig til pkt. 12, hvor det fremgår at alle kostnader ved utføring av arbeidet skal være in-
kludert i tilbudsprisene. Det vises også til pkt. 4.4 i håndbok 025 som har en innholdsmes-
sig lik bestemmelse.  
 
Det siste Høyesterett tar stilling til ved vurderingen av innholdet av konkurransegrunnlaget 
er hvorvidt tegningene, dokument J2, medfører at stein ikke anses priset i tilbudet. Teg-
ningene bruker en beskrivelse som fremhever at det i størst mulig grad skal brukes stein fra 
anlegget. Høyesterett tolker beskrivelsen dit hen at den ikke er til hinder for at stein hentes 
annen steds fra. Dette begrunnes med bruken av ordene "i størst mulig grad". Denne tolk-
153 Se TSOGN-2010-25287 sin vurdering knyttet til pkt. 5 i håndbok 025. 
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ningen må sies å være svakt begrunnet. Nettopp fordi beskrivelsen gir grunn til å tro at 
stein ikke hovedsakelig er tenkt anskaffet og priset av entreprenøren.154  
Høyesterett fremholder at tolkningen ikke er avgjørende da kapittel C, kontraktsbestem-
melser, inneholder et eget punkt, pkt. 4.2, om løsning av motstrid mellom kontraktsdoku-
mentene.  
Kapittel C er NS 3430 og har dermed motstridsbestemmelsen som jeg har redegjort for 
ovenfor i oppgaven. Etter denne skal motstrid løses etter rekkefølgen dokumentene er gitt i 
pkt. 4.1. Det fremgår av pkt. 4.1 at tegninger kun gjelder foran NS 3430, således tilsideset-
ter resterende anbudsdokumenter tegningene. 
 
På bakgrunn av dette finner Høyesterett det klart at Vegvesenet sin intensjon om at stein 
skulle hentes utenfor anlegget og prises i tilbudet av Mika, fremgår med tilstrekkelig klar-
het av anbudsdokumentene. Med dette sier Høyesterett at anbudsdokumentene var egnet til 
å skape en berettiget forventing hos en normalt forstandig tilbudsgiver til at stein skulle 
prises og hentes utenfor anlegget. Førstvoterende påpeker igjen betydningen av å lese kon-
kurransegrunnlaget i sammenheng og ut ifra det system som ligger til grunn og dets opp-
bygning. Dommen er således illustrerende for systematikkens betydning ved tolkning av 
entreprisekontrakter. Den inkonsekvens i konkurransegrunnlaget som Mika påberoper seg 
som en uklarhet ved kontrakten, bryter likevel ikke med systemet i håndboken og således 
medfører ikke inkonsekvensen at kontrakten er uklar.  
 
Når konkurransegrunnlaget etter dette er klart, er heller ikke argumentene i Byggholtdom-
men anvendelige. Tilbudsgiver svarer selv for sine forutsetninger ved prising i tilbudet. 
Dette følger av anbudsretten og er fastslått i Veidekkedommen. 
 
Dommens premisser, gjennomgått over, er i stor grad tolkning av den konkrete kontrakt 
mellom Mika og Vegvesenet. Avsnitt 102 i dommen er derimot generell for entreprise-
kontrakter inngått ved anbudskonkurranse.  
154 Særlig når dette ses i sammenheng med prosess 71.1, 71.13 og 71.14 
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Avsnitt 102: 
"Situasjonen er på dette punkt en annen enn det som var forholdet i Byggholt-saken. Selv 
om det gjelder et krav til klarhet i utformingen av konkurransegrunnlaget, kan ikke dette 
strekkes så langt at tilbyder ved enhver mulig uklarhet uten videre kan legge til grunn den 
forståelsen som er vedkommendes interesse, når det framstår som klart hva anbudsinnby-
deren har ment. En slik adgang ville kunne åpne for en uheldig jakt på uklare formule-
ringer og spekulasjoner i tekstutformingen." (min understrekning). 
 
Uttalelsen kan tas til inntekt for å innskrenke uklarhetsregelens nedslagsfelt i entrepriseret-
ten. Selv om deen innledes med å skille Byggholt- fra Mikadommen, kan uttalelsen likefult 
forstås som en henvisning til at Byggholtdommen ikke kan tas til inntekt for en strengere 
uklarhetsregel. Etter min vurdering modereres utgangspunktet med dette noe fra Byggholt-
dommen. Det som uansett må være klart er at uttalelsen har en rettsavklarende effekt på 
den måten at uklarhet i kontraktsdokumentene må være av en kvalifisert størrelse før den 
får betydning. Dette særlig når man ser uttalelsen i forbindelse med saksforholdet i saken. 
Det kan neppe sies å være slik at det var nødvendig å foreta en jakt på uklare formuleringer 
i denne saken for Mika sitt vedkommende. De uklare formuleringer i kapittel E ble først 
klare når pkt. 5 i håndbok 025 måtte forstås som en motstridsbestemmelse som påkrevde 
positiv motstrid. Det er fullt mulig å forstå bestemmelsen som en motstridsbestemmelse 
som angir at overordnede prosesser ikke gjelder når underordnede prosesser spesifisere 
med en høy detaljeringsgrad hva som skal prises. Dette kan understøttes av at det er lettere 
for oppdragsgiver å unngå denne uklarheten, enn det er for tilbudsgiver å oppdage den. For 
oppdragsgiver ville det i dette tilfellet innebære å innta prosess 71 i kapittel E. Tilbudsgiver 
har på sin side begrenset med tid og begrenset med ressurser å avse til hvert enkelt tilbud. 
Når prosess 71 sto i klar motstrid med flere av anbudsdokumentene, hva gjelder hvor stei-
nen skulle hentes fra, ville også rimelighetshensyn underbygget en slik løsning.  
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Resultatet bærer etter min mening preg av å sette systembetraktninger og forutberegnelig-
het høyere enn rimelighetshensyn i entrepriseretten. På sikt kan dette være til fordel for 
bransjen. Videre kan avsnitt 102 også forstås som en prosessøkonomisk uttalelse. Det skal 
med andre ord ikke være slik at domstolene skal kunne tillegge enhver uklarhet betydning i 
favør tilbudsgiver. Uttalelsen angir også klart at det ikke er ønskelig med spekulative tilbud 
hvor tilbudsgiver priser seg lavt for så å kreve tilleggsbetaling grunnet uklarheter. 
 
Vegvesenet vant således saken i sin helhet og ble også tilkjent saksomkostninger. Dommen 
var enstemmig.   
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 11.2 Juridisk teori om Mikadommen 
11.2.1 Artikkel av Lasse Simonsen om Mikadommen 
I artikkelen "Mikadommen. Tolkning av anbudsgrunnlag utarbeidet av Vegvesenet med 
grunnlag i Prosesskode 1 (Håndbok 025) – Rt.2012 s.1729" inntatt i 2. utgave 2013 av 
"Nytt i privatretten", redegjør professor Lasse Simonsen for dommen. Jeg vil i det følgende 
trekke frem noen momenter som fremgår i artikkelen som ikke er belyst over.  
 
Innledningsvis i artikkelen fastslår Simonsen betydningen av dommen, og påpeker den 
allmenne betydningen dommen har for tolkning av kontrakter mellom profesjonelle parter. 
Han påpeker også dommens sentrale betydning innenfor sitt område, tolkning av inngåel-
sen av entreprisekontrakter og dokumenthierarkiet som gjelder der.  
 
I kapittel 2.3 fremhever han betydningen av NS 3420 sitt system når kodene anvendes i 
konkurransegrunnlaget. Et viktig poeng han fremhever er at beskrivelsessystemet legges til 
grunn av partene og er velkjent i bransjen. Domstolen vil således ikke kunne se bort fra 
systemet hvis den finner det vanskelig tilgjengelig å forstå. Deretter trekker han frem at 
Prosesskoden gjelder tilsvarende for Vegvesenet sine kontrakter og er bygd opp etter sam-
me modell. Simonsen sitt poeng er at Prosesskoden er velkjent i bransjen og har lange tra-
disjoner. Således er aktørene godt kjent med oppbygningen og praktiseringen av den. Dette 
antar han har vært avgjørende når Høyesterett legger stor vekt på systembetraktninger i 
dommen. Dette er en antagelse som må sies å være berettiget.  
 
Et annet viktig poeng han fremhever, er i relasjon til de antitesebetraktninger som følger av 
Mika sin argumentasjon. Her trekker han frem at en general klausul i seg selv har liten vekt 
ved fastlegging av partenes plikter, men at Høyesterett i denne saken anvender pkt. 12 i D2 
til å underbygge at en slik antitese ikke er en naturlig løsning på problemstillingen. Dette 
fulgte også som nevnt av Prosesskoden, noe han også understreker. Avslutningsvis trekker 
han frem at Høyesterett skiller klart mellom denne saken og Byggholtdommen.  Jeg forstår 
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Simonsen slik at Mikadommen ikke kan tas til inntekt for en retningsendring, hva gjelder 
klarhetskravet ved anbudskonkurranse entrepriseretten. Dette beror etter min mening på at 
han i likhet med Høyesterett skiller denne saken såpass klart fra Byggholtdommen. Den 
generelle uttalelsen i avsnitt 102 blir ved en slik forståelse ikke naturlig å se som noen høy-
ning av terskelen for når uklarhet kan påberopes av tilbudsgiver.   
 
11.2.2 Artikkel av Kai Krüger om Mikadommen 
Artikkelen heter "Klarhetskrav ved anbud i bygg- og anleggsentrepriser (BA) Frimodig 
ytring om Mika-dommen Rt. 2012.1729 (HR 8. november 2012)" og er inntatt i Tidsskrift 
for forretningsjus 4.utgave 2012. Jeg vil kun trekke frem momenter fra artikkelen som ikke 
er belyst eller som avviker fra det ovennevnte. Kapittel 1 og 2 i artikkelen vil ikke bli 
kommentert, der nøyer jeg meg med å henvise til kapittel 8, 9, 10 og 12 i denne oppgaven.  
 
 Etter å ha gjengitt det rettslige utgangspunkt for dommen, gir Kai Krüger følgende forut-
setningen for gjennomgang av dommen: 
" Den seneste dom på området – Mika (Rt. 2012.1729) – kan forstås som en konsolidering 
av Byggholt-dommen, som en presisering av uklarhetsregelens avgrensning – eller som et 
skritt tilbake i dette landskapet. Dette er temaet i det følgende." 
 
Ved redegjørelse for kontraktsdokumentene i saken og Høyesterett sin anvendelse av disse, 
påpeker Krüger en av hovedanførslene til Mika. Som var at Pkt. 4.1 i håndbok 025 sier 
uttrykkelig at de enkelte prosesser skal være inntatt eller henvist til i kapittel E. Ved videre 
gjennomgang påpeker han at dommen ser ut til å bygge på en nødvendighet om at prising 
av stein og leveranse må fremgå av avtaleteksten. Det holder således ikke å bygge på en 
kontekstbasert intensjonaltolkning. Når Høyesterett oppstiller denne klare forutsetningen på 
grunnlag av teksten i kontraktsdokumentene i avsnitt 88-92, trekker Krüger frem den alter-
native forståelsen av pkt. 4.1. I dommen problematiseres ikke det faktum at bestemmelsen 
er selvmotsigende.  
"Der de to siste setningene i sitatet spriker – hvis nemlig hele prosesskoden inngår i kon-
kurransegrunnlaget, er det overflødig å si at kapittel E, «Beskrivelse og mengdefortegnel-
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se», skal ha en henvisning til håndboken. For førstvoterende legges allikevel den siste for-
ståelsen til grunn i premiss (90 )"155 
 
I kapittel 4 oppsummeres dommen og betydningen av den, herunder hvordan dommen bry-
ter med tidligere rettspraksis. Entreprenøren pålegges en plikt til å studere de generelle pro-
sesser i byggherrens egne beskrivelsestekster. Videre må de leses i sammenheng med de 
spesielle kontraktsbestemmelsene, når de prisbærende poster eller prosesser skal prises. På 
den måten settes listen høyt for hva som kreves av leverandørene i anbudskonkurransen. 
Krüger påpeker at dommen syns å tilsløre det faktum at håndbok 025 (1994 utgaven) "først 
og fremst er beregnet for bruk internt i etaten."156 Dette er et vektig moment i favør lag-
mannsrettens tolkning av pkt. 4.1 i håndboken. Videre viser han til at oppdragsgiver etter 
NS 3420-systemet ikke kan overlate til leverandørene å undersøke de generelle beskrivel-
sene for å klargjøre hva som skal prises.  
 
Han gjør også et poeng av førstvoterendes inngående drøftelse av kontraktsdokumentene, 
for å etablere et klart og utvetydig konkurransegrunnlag. Når den kompliserte tolkningspro-
sessen ses i sammenheng med det faktum at entreprenøren har et tidspress på seg ved utar-
beidelse av tilbudet, og det faktum at tilbudet ikke nødvendigvis blir antatt. Så stiller Krü-
ger det betimelige spørsmålet, hvorvidt Høyesteretts gjennomgang av kontraktsdokumente-
ne underbygger argumentet om et klart konkurransegrunnlag, eller om det tvert imot svek-
ker argumentet?  
 
Professor Kai Krüger konkluderer på følgende måte157:"Det som burde vært klart for Mika 
var altså ikke klart for lagdommerne i Gulating. Mika-dommen er etter mitt syn et betenke-
lig skritt tilbake i forhold til Byggholt-dommen fra 2007." 
155 Sitatet er hentet fra side 259 og 260 i TFF 2012 nr.4. 
156 Dette fremgår utrykkelig av side  i håndboken og ble fremholdt av Mika uten hell. 
157 TFF 2012 nr.4 s.263 
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 12 Oppsummering 
12.1 De lege lata etter Mikadommen?  
Spørsmålet blir hvorvidt Mikadommen endrer rettsbildet for tilbudsgiver og oppdragsgiver. 
Dette beror på hvorvidt Høyesterett faktisk "distinguishes the case", altså skiller Mika sin 
sak fra Byggholtsaken. En gjennomgang av hva som skiller dem foretas ikke i dommen, 
kun en konstatering av at sakene ikke er like. Dermed overlates denne prosessen til teorien 
og nærmere avklaring i rettspraksis.  
 
Likheten mellom dommene er anførselen om at prisingen av tilbudet blir vanskeliggjort 
ved at konkurransegrunnlaget ikke er tydelig på hvordan og hva som skal prises. Det som 
skiller Byggholt- fra Mikadommen, er at i den første oppstilles det en løsning som bryter 
klart med hvordan slike prosesser vanligvis prises. Både plasseringen og beregningen av 
posten avviker fra normalen. Mens i Mikadommen var prising av stein og frakt av denne, 
en kurant prosess å stipulerer til en enhetspris. Således bygget Vegvesenets antatte inten-
sjon på normalordningen for tilfellet.158 For begge tilfeller fremsto det klart for tilbyder at 
den omtvistede post skulle utføres, men prisingen av den var uklar.  
 
Sakene skiller seg sådan fra hverandre ved at uklarheten i Byggholt-saken skyldtes feil 
bruk av begreper og systemoppbygning i konkurransegrunnlaget. 
I avsnitt 70 i Byggholtdommen fremgår det forutsetningsvis, at dersom bok 0 gjorde det 
klart hvordan tiltransport skulle prises ville dette kunne bli avgjørende. Således kan Mika-
dommen sies å følge samme mønster.  
Dermed skyves en inngående undersøkelsesplikt over på tilbyder, som med dette må sam-
menholde de generelle beskrivelser og de prisbærende poster ved beregning av sitt til-
158 Høyesterett påpeker at intensjonen til Vegvesenet måtte ha vært klart, dette er dette jeg her sikter til. 
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bud.159 Det blir ikke nevnt i dommen om en slik plikt kan begrunnes i forlengelsen av pre-
sumsjonsregelen for prising av tilbud. Det blir heller ikke drøftet at en slik tolkning av kon-
trakten faktisk pålegger tilbyder en slik plikt. Hvis en skal spekulere i fremtiden kan det 
tenkes at neste høyesterettsdom på området vil uttrykkelig pålegge en avklaringsplikt hos 
tilbyder i tråd med statens anførsel i Mikadommen. Eller uttrykkelig fastslå tilbyders særli-
ge undersøkelsesplikt, som Mikadommen forutsetningsvis bygger på.  
 
Gjeldende rett blir etter dette følgende: Når parten har en oppfattelse av avtalegrunnlaget 
må denne være berettiget ut ifra dokumentene som utgjør konkurransegrunnlaget. Således 
må tilbyder undersøke hvorvidt forståelse han legger til grunn er et rimelig tolkningsresul-
tat når de tilgjengelige dokumenter leses i sammenheng. Dersom det er holdepunkter for en 
annen forståelse en den tilbyder forfekter, bærer tilbyder risikoen for dette. Høyesterett har 
gjennomgående lagt vekt på systembetraktninger og dersom tolkningsresultatet er i tråd 
med systemet kontrakten bygger på, vil dette være avgjørende. I Mikadommen var det kla-
re holdepunkter for at stein skulle prises og da kunne ikke tilbyder vinne frem med det syn 
at konkurransegrunnlaget var uklart.    
159 Krüger (2012) 
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 12.2 De lege ferenda-betraktninger knyttet til Mikadommen og virkningen av 
den 
Dommen er godt begrunnet og Høyesterett foretar en nøye gjennomgang av tilgjengelige 
dokumenter. Men etter mitt syn svekkes den noe av manglende argumentasjon knyttet til 
tolkning av pkt. 4.1 og pkt. 5 i håndboken. Således blir argumentasjon noe ensidig. Som 
Krüger fremholder er pkt. 4.1 selvmotsigende. Grunnen til at dommen med dette svekkes er 
at den alternative forståelsen underbygger Mikas forståelse av konkurransegrunnlaget. Sær-
lig når pkt. 4.1 ses i sammenheng med oppdelingen av anbudsdokumentene i kapitler, hvor 
kapittel E skal angi de nærmere beskrivelser som skal prises.  En konsekvens av dette kun-
ne vært at "sweeping statements" og generelle beskrivelsestekster ment for intern bruk er 
uten betydning, når prisbærende kapittel mangler henvisning til den omtvistede post.  
 
Etter mitt syn er det gode argumenter i form av systembetraktninger for at Mika ved prising 
av tilbudet kunne forholde seg til prosessene som oppgis i kapittel E. Dommen angir klart 
at spekulative tilbud unngås ved kravet om å lese konkurransegrunnlaget i sammenheng. 
Men hva med hensynet til tilbyder og deres begrensede tid til å beregne tilbudet? Hva med 
det faktum at den reelle muligheten for å vinne konkurransen tilsier en begrensning i res-
sursbruken ved utformingen av tilbud? En mulig konsekvens kan være at entreprenører 
med særlig juridisk kompetanse med dette må ta forbehold om punkter i konkurransegrunn-
laget og således risikere å bli avvist. Byggherre vil således anta et tilbud uten forbehold, 
hvor entreprenøren kanskje har en misoppfatning av konkurransegrunnlaget. Og på den 
måten oppnår Byggherren en uberettiget vinning. Utgangspunktet for vurderingen er hvor-
dan en normalt forstandig tilbyder vurderer konkurransegrunnlaget. Vil en normalt forstan-
dig tilbyder måtte foreta en så vidt avansert gjennomgang av konkurransegrunnlaget i sin 
helhet, slik Høyesterett gjør i Mikadommen?  
 
Det kan også spørres om bransjen er tjent med at risikoen på denne måten flyttes over på 
leverandørene. Et slikt syn kan muligens forankres i forlengelsen av presumsjonsreglen om 
taktisk prising. Entreprenøren må bære risikoen for sin tolkning av konkurransegrunnlaget 
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ved utformingen av tilbudet. Høyesteretts avgjørelse forsterker dette ved at leverandøren 
må kunne vise til en kvalifisert uklarhet for å vinne frem med krav om tilleggsvederlag. 
Når tolkningsprosessen kan være kronglete og innviklet, som i Mikadommen, uten at kra-
vet er oppfylt, er det grunn til å tro at tvister for domstolen om uklarhet i entreprisekontrak-
ter vertfall ikke bli større. Siden kravene til entreprenørenes gjennomgang blir høyere. 
 
Er det så grunn til å tro at konkret rimelighet spiller en skjult rolle i høyesterettspraksis i 
entrepriseretten inngått med anbudskonkurranse ved spørsmål om uklarhet? Dersom Høy-
esterett ville avgjort saken begrunnet i reelle hensyn av slik karakter, vil jeg tro at dette 
ville fremgått av votumet. Det som gjennomgående fremstår som det avgjørende er sys-
tembetraktninger. Så svaret må bli nei. 
 
 Oppstiller Høyesterett en konsekvent linje som er egnet til å skape forutberegnelighet for 
aktørene i bransjen? Jeg vil tro at Mika sin sak fremsto som god ved evalueringen av sjan-
sene for å vinne frem i retten. Dette på grunn av Byggholtdommen, noe underinstansenes 
vurdering av saken viser. Mikadommen er en innstramming av det en kan kalle en kontru-
ert ratio decidendi i Byggholtdommen Men som vist over er forskjellen mellom dommene 
særlig et viktig punkt, nemlig systemsvikten i Byggholtdommen. Videre fremstår avsnitt 70 
i sistnevnte å forutsette at henvisningen til bok 0 ville vært tilstrekkelig dersom den opp-
klarte uklarheten ved prisingen av tiltransport. Således kan Mikadommen sies å plukke opp 
tråden derfra.  Dommene vil, etter min vurdering, sammen være egnet til å skape forutbe-
regnelighet. 
 
Konklusjon på spørsmålene jeg oppstiller innledningsvis er derfor, at Høyesterett vektleg-
ger systembetraktninger fremfor konkret rimelighet i den enkelte sak. Dette gjør at dom-
mene vil være egnet til å sikre forutberegnelighet.   
 72 
  
13 Litteraturliste 
 
Juridisk litteratur: 
 
Forfatter(e) Tittel Utgave/opplag Utgivelsessted/forlag År 
 
Haaskjold, Erlend 
 
Kontraktsforpliktelser 
 
2.utgave 
1.opplag 
 
 
Oslo, Cappelen Damm 
AS 
 
2013 
Espen, Bakken og 
Thomas Nordby 
Offentlige       
Anskaffelser 
Nettutgave, 
Rettsdata.no  
Bergen, Fagbokforlaget  
Vigmostad & Bjørke AS  
2013 
Giverholt, Heikki 
Arvesen, Hans-Jørgen og  
Karl Marthinussen 
NS 8407  
 
1. utgave 
1.opplag 
Oslo, Gyldendahl Norsk 
Forlag AS 
2012 
Marthinussen, Karl 
Giverholt, Heikki og 
Arvesen, Hans-Jørgen 
NS 8405  3. utgave  
1. opplag 
Oslo, Gyldendahl Norsk 
Forlag AS 
2010 
Jan Einar Barboe og Lasse 
Simonsen (red.) 
På Rett Grunn* 1.Utgave 
1.Opplag 
Oslo, Gyldendal Norsk 
Forlag AS 
2010 
Gøran Lambertz 
Stefan Lindskog og 
Mikael Møller (red) 
Festskrift til Torgny 
Håstad** 
 Uppsala, Iustus Forlag 
AB 
2010 
Torsten Iversen (red.) Festskrift til Det 
Danske Selskab for 
Byggerett*** 
1.utgave 
1.opplag 
Kjøpenhavn,  
Thomson Reuters 
2009 
Urbye, Hans Jakob Kommentarer til NS 
8400 og NS 8410 
1. utgave  Lysaker, Pronorm AS 2007 
 73 
Høgberg, Alf Petter Kontraktstolkning  Oslo, Universitetsforlaget 
AS 
2006 
Giertsen, Johan Avtaler 2.opplag Bergen, Universitetsfor-
laget AS 
2006 
 
Nygaard, Nils 
 
Rettsgrunnlag og 
standpunkt 
 
2.utgave 
 
Bergen, Universitetsfor-
laget AS 
 
2004 
 
Hov, Jo 
 
Avtaletolkning og 
ugyldighet Kontrakts-
rett I 
 
3. utgave 
 
Oslo. Papinian AS 
2002 
Torstein Eckhoff ved Jan 
E. Helgesen 
Rettskildelære 5.utgave Oslo, Universitetsforlaget 
AS 
2001 
Krüger, Kai Norsk Kontrakts Rett 1.utgave Bergen, Alma Mater 
Forlag AS 
1989 
Krüger, Kai  Kjøpsrett 4.Utgave  Bergen, Alma Mater 
Forlag AS 
1998 
Simonsen, Lasse Prekontraktuelt an-
svar 
 Oslo, Universitetsforlaget 1997 
Hagstrøm, Viggo Entrepriserett utvalg-
te emner 
 Oslo, Vinderen Forlag 1997 
Huser, Kristian  Avtaletolkning  Bergen, Universitetsfor-
laget 
1983 
 
 
Kolrud, Helge Jacob  
Olav Bergsaker, Olav 
Brekken, Inger-Johanne 
Lund, Svein Arild Pilhl-
strøm og Stein Erik Sti-
nessen 
 
 
Kommentarutgave 
NS 3430 
 
 
1.utgave 
 
 
Oslo, Universitetsforlaget 
 
 
1992 
 74 
Sandvik, Tore Kommentarutgave til 
NS 3401 
1.Utgave Bergen, Universitetsfor-
laget 
1977 
Arnholm, Carl Jacob Lærebok i avtalerett 1.utgave Oslo, Tanum-Norli 1974 
Sandvik, Tore Entreprenørrisiko 1. utgave 1.opplag Oslo, Tanum 1966 
 
  
 
*Artikler fra " På Rett Grunn" Festskrift til Norsk Forening for Bygge- og Entrepri-
serett: 
Goller, Morten  Avvisningsregler, kvalifikasjonskrav, utvelgelseskriterier, kontraktsgjennomfø-
ringskrav og tildelingskriterier 
Knag, Alf Johan  Hvordan skrive kontrakt 
Krüger, Kai   Tolkning av kontrakter som er tildelt ved anbudskonkurranse  
 
**Artikkel fra "Festskrift til Torgny Håstad" 
Krüger, Kai   Kontraktsrettslige virkninger av anbudsfeil ved offentlige anskaffel-
ser 
 
***Artikkel fra "Festskrift til Det Danske Selskab for Byggerett 
Simonsen, Lasse Tolkning av anbudsgrunnlag 
 
Tidsskrift: 
Nytt i Privatretten nr.2 2013 
Simonsen, Lasse  Mikadommen. Tolkning av anbudsgrunnlag utarbeidet av Vegvesenet med grunn-
lag i prosesskode 1 (håndbok 025)-Rt.2012 s.1729 
 
 
Tidsskrift for forretningsjus 4. utgave 2012  
Krüger, Kai Klarhetskrav ved anbud i bygg- og anleggsentrepriser (BA) Frimodig ytring om 
Mika-dommen Rt. 2012.1729 (HR 8. november 2012)"  (sitert fra rettsdata.no) 
 
Domsregister: 
 75 
Høyesteretts avgjørelser: 
Rt.1915 s.20  Rt.1991 s.1   Rt.2003 s.1531 
Rt. 1917 s.673  Rt. 1991 s. 719   Rt. 2004 s. 1887 
Rt.1929 s.1106  Rt. 1992 s.1105   Rt. 2007 s.1489 
Rt.1961 s.1022  Rt.1993 s.564   Rt.2009 s.160  
Rt. 1973 s. 559  Rt. 1994 s.1   Rt. 2010 s.961 
Rt. 1979 s. 676.  Rt.1994 s.581   Rt. 2012 s.1729 
Rt.1989 s.122  Rt.1999 s.922                                   HR-2013-02382-A 
Rt. 1990 s. 626  Rt.2002 s.1155 
Rt.1991 s.1  Rt.2003 s.1531 
   
  
Lagmannsretts avgjørelser: 
LB-2005-147374  LB-2013-058687 
LG-2010-201086  
 
 
 
Tingretts avgjørelser: 
TSOGN-2010-25287 TOSLO-2004-65309 
TFJOR-2006-137356 
 
KOFA avgjørelser: 
 
sak 2004/279  sak 2010/200 
Sak:2008/5  sak 2011/278 
sak 2010/159  
    
 
BJFR avgjørelser: 
Sak 558 (2004) 
 
Utenlandske rettsavgjørelser 
EU-domstolen: 
 76 
c-448/01 EVN AG and Wienstrom GmbH v Republic of Austria 
c-454/06 pressetext Nachrichtenagentur GmbH v Republik Österreich 
 
 
Lovregister: 
1918 Lov om avslutning av avtaler, om fuldmakt og om ugylide viljeserklæringer (avtaleloven) av 31. Mai 
nr. 4 
1997 Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) av 13.juni 
nr.43 
2005 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) av 17.juni nr. 62 
2002 Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). 21.juni nr.34 
1999 Lov om offentlige anskaffelser av 16.juli nr.69 
1992 Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samar-
beidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven). Av 27.november nr.109 
 
Forskriftsregister: 
2002 Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser av 15.november nr.1288 
2001 Forskrift om offentlige anskaffelser. Av 15. juni nr 616 
2006 Forskrift om offentlige anskaffelser av 07.april nr.402 
2006 Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektoren av 7. april nr. 403  
1988 FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) 
 
Forarbeider: 
1998 Ot.prp.nr 71 (1997-1998) Om lov om offentlige anskaffelser 
1994 Ot.prp.nr.89 (1993-1994) Om lov om endring i avtaleloven 
Konvensjoner: 
2010 Unidroit principles of international commercial contracts 
 
 
Besøkte internettsider: 
Rettsdata.no  
Lovdata.no 
http://www.bfjr.no/ (benyttet ved innhenting av informasjon om nemda, avgjørelser fra 
nemda er hentet fra rettsdata.no) sitert dato 25. oktober 2013 
 77 
http://www.kofa.no/ (benyttet ved innhenting av informasjon om nemda og linker til av-
gjørelser) sitert dato 25.oktober.2013. 
http://www.vegvesen.no/s/bransjekontakt/hb025/hb025.htm (printet ut) 15.oktober.2013  
(håndbok 025 1994 utgaven) 
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker (printet ut) 15.oktober.2013 (nå 
 gjeldende håndbøker) 
http://www.vegvesen.no/ 
http://www.nb.no/   (Nasjonalbiblioteket med tilgang til eldre juridisk litteratur) 
 
 
 
 
 78 
